

Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones



Examen Parcial

SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION RESERVAS, CONTROL
DE TARIFAS, CREACION DE PERFILES Y VISUALIZACION DE ESTADO
DE UN HOTEL.

Estudiantes : Patton Chávez Erick Alexander 218039697

Docente : Ing. Angélica Garzón Cuellar

Santa Cruz – Bolivia

Contenido

1 PERFIL.....	6
1.1 Introducción	6
1.2 Objetivos Generales	7
1.3 Objetivos Específicos.....	7
1.4 Alcance	7
1.5 Marco teorico	9
1.5.1 Proposito de SCRUM	9
1.5.2 Equipo de SCRUM.....	10
1.5.3 Eventos de SCRUM	12
1.5.4 Definicion E-commerce	13
1.5.5 Importancia del E-Commerce.....	14
1.5.6 E-Commerce Hotelero.....	15
2 MARCO DE TRABAJO DE DESARROLLO SCRUM.....	17
2.1 Personas y roles del proyecto	17
2.2 Sprint Planning meeting (reunión de planeamiento de Sprint)	17
2.3 Pila del Sprint (Sprint Backlog) Sprint 0.....	19
2.4 Reunion Diaria (Daily Scrum).....	21
2.5 Sprint Review	21
2.6 Sprint Retrospective	22
2.7 Burn Down Chart.....	22
2.8 Planificacion de Scrum	22
3 Herramientas tecnologicas para el desarrollo.....	26
4 REQUERIMIENTOS	30
4.1 Proposito	30
4.2 Ambito del sistema.....	30
4.3 equipo scrum.....	31
4.4 Funciones del producto.....	31
4.5 Requisitos Especificos	31
4.5.1 Product Backlog inicial	31
4.5.2 Requisitos funcionales.....	34
4.6 Requisitos no funcionales	37

4.7 Restricciones	38
4.8 Historias de usuarios	39
4.9 Planificación del sprint	40
5 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS.....	41
5.1 Arquitectura de Software.....	41
5.1.1 Diseño físico de la arquitectura.....	41
5.1.2 Diagrama organizado en capas	42
1 Diseño lógico	42
5.2 Diseño de datos.....	43
5.2.1 Diagrama Conceptual	43
5.2.2 Mapeo	44
5.2.3 Diagrama Relacional.....	45
5.3 Diseño Físico.....	46
5.3.1 Tabla de volumen	46
5.3.2 Script.....	48
5.3.3 Consultas	55
6 IMPLEMENTACION.....	58
6.1 Sprint 1	58
6.1.1 Personal y roles del proyecto	58
6.1.2 Planeación de la iteración (product backlog).....	58
6.1.3 Historias de usuario y prototipos	60
6.1.4 Desarrollo del sprint.....	62
6.1.5 BurnDown y BurnUP.....	64
6.1.6 Scrum TaskBoard.....	65
6.1.7 tabla de esfuerzo	66
6.1.8 Sprint Review.....	67
6.1 Sprint 2	68
6.2.1 Personal y roles del proyecto	68
6.2.2 Planeación de la iteración (product backlog).....	68
6.2.3 Historias de usuario y prototipos	70
6.2.4 Desarrollo del sprint.....	73
6.2.5 BurnDown y BurnUP.....	75
6.2.6 Scrum TaskBoard.....	76

6.2.7 Tabla de Esfuerzo	79
6.2.8 Sprint Review.....	79
6.3 Sprint 3	80
6.3.1 Personal y roles del proyecto	80
6.3.2 Planeacion de la iteración (product backlog).....	80
6.3.3 Historias de usuario y prototipos	81
6.3.4 Desarrollo del sprint.....	84
6.3.5 BurnDown y BurnUP.....	85
6.3.6 Scrum TaskBoard.....	86
6.3.7 grafica de esfuerzo y tabla de esfuerzo.....	89
6.3.8 Sprint Review.....	89
7 CONCLUSIONES	90
8 BIBLIOGRAFIA	90
9 MANUAL	91
9.1 Vista General de todas las paginas.....	91
9.2 Esquema con todas las rutas de coneccion.....	91
9.3 Pagina de inicio	92
9.4 Login y creación de cuentas	92
9.5 Barra de navegación.....	93
9.6 Menu de navegación.....	93
9.7 Panel de opciones	93
9.8 Listado de Habitaciones/ Salones y servicios	94
9.9 Visualizacion de habitaciones y salones.....	94
9.10 Visualizacion de servicios	95
9.11 Carrito de compras.....	95
9.12 Procesar pedido	96
9.13 Facturacion.....	96
9.14 Menu administrador	97
9.15 Reportes	97
9.16 Tablas de reportes.....	98
9.17 Exportacion	98
9.18 Gestion de productos	98
9.19 Edicion de productos.....	99

10 SOFTWARE	100
11 ANEXOS	100

1 PERFIL

1.1 Introducción

A lo largo del tiempo siempre se ha buscado realizar labores de forma más eficiente y eficaz, es así que las personas han encontrado una manera de almacenar información, ya sea por considerarla como una simple actividad o por tener en cuenta la importancia que tiene dicha información.

Hoy en día la competitividad ha llegado a todos los ámbitos posibles del mercado entre ellos una industria muy grande como es la del turismo. Cabe recalcar que esta industria es demasiado grande para poder enfrasarla en un solo punto; y es la sección de los hoteles en la que este sistema hace incapié.

Actualmente ya las personas buscan asegurar un hotel a corde a sus necesidades y gustos desde incluso antes de realizar el viaje, tal vez en antaño se hacia por medio de llamadas o en el momento de la llegada, pero en un mundo tan globalizado, la empresa que no cuenta con una pagina web se la considera muerta.

Es de gran utilidad y requerido por los clientes, podes navegar en la página de dicho hotel con el fin de, no solo reservar un cuarto si no reservar comida, actividades, lugares de recreación. Los hoteles más grandes cuentan con una gran clientela y éstos pueden colapsar si no se tiene el debido cuidado a la hora de aceptar personas, asimismo los clientes pueden sentir una gran frustración al saber que la actividad que deseaban, no tiene cupo.

Con esa idea en mente, se busca implementar un sistema que ayude, tanto a la empresa a tener datos y las reservas más ordenadas como a los clientes a tener seguridad en su reserva y ofrecerles el servicio que tanto esperan.

1.2 Objetivos Generales

Desarrollar un sistema de información capaz de introducir a un hotel al mercado online y ser capaces de recibir clientes 24/7 de todas partes del mundo, además de ayudar a la correcta gestión de los espacios reservados del hotel y otros servicios que presta

1.3 Objetivos Específicos

- Recolectar información de la empresa mediante investigaciones de diversas paginas de hoteles de 5 estrellas.
- Analizar la información recolectada para identificar los elementos y funciones de nuestro software.
- Diseñar el diagrama de clases mediante el Lenguaje Unificado de Modelado (UML).
- Elaborar con toda la información obtenida, un análisis de los requisitos a través de desarrollo de modelos utilizando casos de uso.
- Implementar la base de datos, ésta se realizará en el gestor de base de datos de MySQL PhpMyAdmin.
- Diseñar el sistema con el lenguaje HTML, CSS, JAVASCRIPT y PHP (Utilizando el framework Laravel).

1.4 Alcance

MODULO 1 – Gestionar ventas

Gestionar reservas de habitaciones y salones de eventos. - El sistema reconocerá las diferentes habitaciones y salones así como los días que se encuentran reservados para evitar así la doble venta.

Uso global. - El sistema podrá adaptar los precios a la moneda local, según lo establezca el cliente.

Generar Facturas. - luego de una compra exitosa, se genera una factura la cual ira a la dirección deseada al nombre de la persona requerida por el cliente comprador.

Gestionar Carrito. - cada pedido generado será agregado a un carrito de compra para su posterior pedido, dicho carrito estará disponible mientras dure la sesión para evitar conflicto de reserva, ya que la habitación del carrito podría haberse reservado por alguien más en el tiempo que el cliente estuvo ausente.

Gestionar Actividades. - La reserva de habitaciones no es el único rubro que maneja el hotel, también cuenta con diferentes actividades como buffet, piscina, spa, barra de bebidas entre otras las cuales, si bien no están restringidas a solo un comprador, si lo están a un número máximo de personas por día, las cuales el sistema cuidará de no pasar.

MODULO 2 – Gestionar datos del Hotel

Gestionar Ganancias. - El sistema será capaz de sondear todas las ganancias hechas en un lapso de días.

Visualizar estadísticas. - El dueño del Hotel podrá visualizar ganancias, estadísticas sobre los pedidos realizados tanto de manera diaria como mensual.

Gestión de precios. - Da libertad al dueño o administrador del hotel a cambiar los precios o cerrar la disponibilidad de una sección del hotel por posible mantenimientos o casos varios.

MODULO 3 – Gestionar cuentas

***Gestionar Usuario.** - el sistema contará con 2 diferentes usuarios: Empresario y Cliente, los cuales tendrán cada uno acceso a secciones específicas como: reserva (cliente) o edición de productos (empresario).

***Crear Perfiles de clientes.** - El sistema contará con cuenta de los usuarios potenciales y antiguos, evaluando sus compras, procedencia y creando un perfil para facilitar las reservas posteriores.

***Modificar Cuenta.** - El sistema podrá dejar al usuario modificar algunos de sus datos como país, tipo de moneda, nombre, entre otros.

***Gestionar Empresario.** - Su creación será solamente hecha por el usuario master encargado del SI para evitar plagios, no podrán cambiarse datos personales, pero si podrá realizar cambios en los datos de los productos.

1.5 Marco teorico

METODOLOGIA AGIL

1.5.1 Proposito de SCRUM

Un conjunto de principios y valores a tener en cuenta para evitar los problemas de los sistemas tradicionales de desarrollo de software.

Como contrapartida a las metodologías de gestión de proyectos tradicionales, en donde los métodos de trabajo son muy formales, y conllevan realizar una gran carga de trabajo de gestión generando una gran cantidad de documentación, surgen las metodologías ágiles, nuevos sistemas de gestión que se basan en dar respuestas a los problemas con los que se encuentran las metodologías tradicionales.

Son metodologías centradas en la iteración (repetición del proceso en ciclos breves, con la intención de alcanzar el objetivo deseado), comunicación y en la reducción de elementos intermedios, fomentando la comunicación entre los miembros del equipo. Se reconocen a las personas como el principal valor para que un proyecto consiga terminarse de forma correcta. Las metodologías ágiles son más adecuadas cuando el entorno presenta una cierta incertidumbre o es cambiante.

Hoy en día la gestión de procesos y equipos es un valor fundamental para entender una organización con gran influencia en los resultados del negocio. Muchas empresas manejan cada departamento como si fueran partes independientes, sin tener en cuenta que una organización es un todo y no sólo la suma de sus partes, lo que conlleva a errores de planificación, conflictos, retrasos en los proyectos, sobrecostos que confluyen en la desmotivación de los equipos como consecuencia de una mala gestión.

Scrum es una metodología ágil, y como tal: Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo. Orientado a las personas más que a los procesos. Emplea la estructura de desarrollo ágil: incremental basada en iteraciones y revisiones.

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos.

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales.

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto.

1.5.2 Equipo de SCRUM

El dueño del producto (Product Owner)

El Product Owner es el encargado de optimizar y maximizar el valor del producto, siendo la persona encargada de gestionar el flujo de valor del producto a través del Product Backlog. Adicionalmente, es fundamental su labor como interlocutor con los stakeholders y sponsors del proyecto, así como su faceta de altavoz de las peticiones y requerimientos de los clientes. Si el Product Owner también juega el rol de representante de negocio, su trabajo también aportará valor al producto.

Tradicionalmente, se ha entendido la labor del Product Owner como un gestor de requisitos o un cliente que se encarga de gestionar el Product Backlog, pero es mucho más que eso. No solo tiene la responsabilidad de mantener el Product Backlog bien estructurado, detallado y priorizado, sino que además tiene que entender perfectamente cuál es la deriva que se desea para el producto en todo momento, debiendo poder explicar y transmitir a los stakeholders cuál es el valor del producto en el que están invirtiendo.

Con cada Sprint, el Product Owner debe hacer una inversión en desarrollo que tiene que producir valor. Marcar el Sprint Goal de manera clara y acordada con el equipo de desarrollo, hace que el producto vaya incrementando constantemente su valor.

Es fundamental otorgar el poder necesario al Product Owner para que este sea capaz de tomar cualquier decisión que afecte al producto. En el caso de que el Product Owner no pueda tomar estas decisiones sin consultarlas previamente con otra persona, deberá ser investido para tomarlas él mismo, o ser sustituido por esa persona. A su vez, el Product Owner debe convertirse en el altavoz del cliente, en el transmisor de las demandas y del feedback otorgado por los mismos.

El Equipo de desarrollo (Development Team)

El equipo de desarrollo suele estar formado por entre 3 a 9 profesionales que se encargan de desarrollar el producto, auto-organizándose y auto-gestionándose para conseguir entregar un incremento de software al final del ciclo de desarrollo.

El equipo de desarrollo se encargará de crear un incremento terminado a partir de los elementos del Product Backlog seleccionados (Sprint Backlog) durante el Sprint Planning.

Es importante que en la metodología Scrum todos los miembros del equipo de desarrollo conozcan su rol, siendo solo uno común para todos, independientemente del número de miembros que tenga el equipo y cuales sean sus roles internos. Cómo el equipo de desarrollo decida gestionarse internamente es su propia responsabilidad y tendrá que rendir cuentas por ello como uno solo; hay que evitar intervenir en sus dinámicas.

Habitualmente son equipos 'Cross-funcional', capaces de generar un incremento terminado de principio a fin, sin otras dependencias externas.

El SCRUM master

El Scrum master o facilitador de proyectos es la figura que lidera los equipos en la gestión ágil de proyectos. Su misión es que los equipos de trabajo alcancen sus objetivos hasta llegar a la fase de sprint final eliminando cualquier dificultad que puedan encontrar en el camino.

En otras palabras, el Scrum master es el responsable de que se sigan las prácticas y valores descritos en el modelo Scrum.

1.5.3 Eventos de SCRUM

Los eventos se usan en Scrum para crear un patrón constante y minimizar la necesidad de reuniones no definidas

Todos los eventos son "Time boxeados" es decir tienen una duración máxima, pudiendo acabarse siempre que se logre el objetivo del evento. El sprint es un evento Central para todos los demás eventos siendo cada uno de ellos una oportunidad formal para inspeccionar y adaptar algo

Existen 5 eventos

Sprint

Es la base del Scrum es un periodo de tiempo de 1 mes, 3 o 2 semanas, durante el cual se crea un incremento de producto, utilizable y potencialmente liberable. Lo ideal es que siempre tengan la misma duración.

El sprint está formado por el Sprint Planning, las Daily Scrum, el trabajo de desarrollo, Sprint Review y Sprint Retrospective

Consideraciones a tener en cuenta durante el Sprint

- No se realizan modificaciones que pongan en peligro el Sprint Goal
- Los objetivos de calidad no disminuyen
- El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el product Owner y el development Team a medida que se descubren nuevas cosas

Sprint Planning

El trabajo que se realizara en el sprint está planificado en el Sprint Planning mediante la colaboración de todo el equipo de Scrum

La duración del sprint Planning debe durar 8 horas para un Sprint de un mes, se la realiza para responder las siguientes preguntas

- Cual va a ser el incremento de valor del próximo sprint
- Como se logrará el trabajo necesario para lograrlo

Sprint Review

Reunión donde se presenta el product owner y a los implicados, todas las funcionalidades implementadas El product owner trata con los asistentes y con el team donde se trata las posibles modificaciones del producto

Sprint Retrospectivo

Es donde le Scrum master hace que el team revise su proceso de desarrollo Scrum para hacerlo más eficiente y eficaz para el próximo sprint. El Scrum master no proporciona respuesta simplemente les da una guía para el equipo pueda encontrar la solución por ellos mismo.

1.5.4 Definición E-commerce

Originalmente el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos, como por ejemplo el intercambio electrónico de datos. Sin embargo, con el

advenimiento de la Internet a mediados de los años 90, comenzó el concepto de venta de servicios por la red, usando como forma de pago medios electrónicos como las tarjetas de crédito. Desde entonces, las empresas han estado preocupadas por mantenerse a la vanguardia y poder ofrecer lo que hoy en día sus clientes están demandando. El comercio electrónico y cómo nos conectamos a Internet esta cambiando. El año 2020 es el del Internet de las Cosas (IoT), conectividad con todos los dispositivos a través del 5G, datos en directo y obviamente la e-commerce tendrá un protagonismo más alto.

1.5.5 Importancia del E-Commerce

El éxito indiscutible de la red de redes o Internet, ha sido el elemento clave que ha impulsado el fenómeno de la venta online.

El comercio electrónico surge en un contexto en el que las nuevas tecnologías transforman y dan un giro significativo a la forma en la que se comercializan diferentes productos y servicios. En esta situación, se crean nuevas estrategias y procesos de negocio que cambian las normas del juego en los diferentes sectores y mercados. Además del crecimiento de transacciones de venta, Internet ha favorecido y potenciado la imagen de marca a las diferentes empresas, dando visibilidad y más oportunidades a la pequeña y mediana empresa.

Los consumidores cada vez conocen mejor el ecosistema digital

Actualmente el usuario sabe cómo es el funcionamiento de la venta online y cómo moverse para encontrar el producto que realmente necesita. Lejos queda el consumidor conformista y obediente que compraba gracias al empuje de anuncios publicitarios con un carácter genérico.

La repercusión del e-Commerce en el sector de la electrónica de uso doméstico y profesional

En la última década, el e-Commerce ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a las ventas, especialmente en el sector de dispositivos electrónicos. Las empresas enfocadas a

la venta, reparación y mantenimiento de productos de electrónica de consumo han sabido percibir la evolución y adaptarse a los cambios en los hábitos de compra de los consumidores. Tener un e-Commerce además de su canal tradicional, les reporta mayor visibilidad acompañado de un mayor número de ventas y beneficios.

Crear una buena estrategia de marketing

¿Tienes definido un público objetivo? Conocer cuáles son los usuarios interesados en tu negocio te evitará cometer errores y enfocarte bien en tus verdaderos clientes.

Acciones de marketing para e-Commerce

Si tu empresa se dedica a la venta de dispositivos electrónicos, tus potenciales clientes están en la red. Implementar unas estrategias de marketing online y offline te darán el posicionamiento y visibilidad para llegar a tu target y lograr mayor número de conversiones. En la industria de la electrónica de consumo, los usuarios profundizan en sus búsquedas para encontrar el artículo que necesitan. Cuanta más información y especificaciones facilites más cómoda y rápida será para el cliente y por supuesto, más satisfacción en su experiencia de usuario. Por tanto, tienes que invertir en un contenido de calidad para tu visibilidad online.

1.5.6 E-Commerce Hotelero

Anteriormente los pequeños hoteles no podían vender sus servicios a gran escala, solamente se daban a conocer entre los turistas que llegaban al destino, ahora la historia es diferente, pues éstos pueden tener acceso literalmente a un sinfín de clientes potenciales, gracias a los servicios que prestan las grandes agencias de viaje online.

¿Alguna vez llegaste a imaginar que hoteles boutique pudieran competir y estar a la par de las grandes compañías hoteleras? Pues actualmente, esto es una realidad gracias al comercio electrónico, que ha logrado democratizar el comercio y crear condiciones de igualdad en el mercado.

Sin duda esto ha representado una gran oportunidad para fomentar la competitividad dentro de la industria turística, creando un antecedente importante para que cada vez más proveedores turísticos se sumen a la economía digital, que muestra anualmente crecimientos sostenidos de doble dígito.

En estos tiempos, la innovación tecnológica en el sector es clave para poder atender las necesidades actuales de los consumidores y gracias a Internet los diversos proveedores de turismo pueden tener acceso a mecanismos que agregan valor y mejoran la experiencia de sus usuarios como:

- Diversidad de medios de pago (tarjeta de crédito, débito, pago en tiendas de conveniencia, etc.)
- Mayor alcance e impacto en el público objetivo
- Menores costos de operación
- Apertura al comercio móvil
- Acercamiento con el cliente

En este sentido, anteriormente los pequeños hoteles no podían vender sus servicios a gran escala, solamente se daban a conocer entre los turistas que llegaban al destino, ahora la historia es diferente, pues éstos pueden tener acceso literalmente a un sinnúmero de clientes potenciales, gracias a los servicios que prestan las grandes agencias de viaje online.

2 MARCO DE TRABAJO DE DESARROLLO SCRUM

2.1 Personas y roles del proyecto

Debido a que éste es un proyecto personal, la misma persona: Erick Alexander Patton Chávez realizara a la vez las tareas de Product Owner, Scrum master y Equipo de desarrollo que en los puntos anteriores se dedicaron a definir las tareas representadas por cada una de las partes del equipo SCRUM.

2.2 Sprint Planning meeting (reunión de planeamiento de Sprint)

ID	Titulo	Puntuacion	Estimacion (Hrs)	Tipo	Estado
SP01	Planificar reunion de organización	3	1hr	analisis	Completo
SP02	Documentar el perfil del proyecto	6	4hr	Diseño	Completo
SP03	Determinar las herramientas de uso en el proyecto	1	45min	analisis	Completo
SP04	Instalar y preparar las herramientas de uso	2	1 hr	Preparacion	Completo
SP05	Implementar base de datos	13	4hr	Diseño	Completo
SP06	Refinar requisitos funcionales para utilizarlos con los casos de uso	3	1hr 30min	analisis	Completo
SP07	Elaborar una guia sketch del producto final	8	3hr 30min	Diseño	Completo
SP08	Preparar el entorno y alistar vistas en laravel	3	45min	preparacion	Completo
HU001	Gestionar la ventana de inicio	5	1hr	Desarrollo	En desarrollo
HU002	Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas	2	30min	Desarrollo	En espera
HU003	Elaborar un login de Usuario y de empresario	5	45min	Desarrollo	En espera
HU004	Elaborar la vista principal de la página	6	1hr 30min	Desarrollo	En desarrollo
HU005	Elaborar página de creacion de cuentas	10	4hr	Diseño	En desarrollo

HU006	Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas	6	2hr	Diseño	En espera
HU007	Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas	7	2hr 30min	Desarrollo	En espera
HU008	Programar cierre de sesion	5	1hr 30min	Desarrollo	En espera
HU009	Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales	10	4hr	Desarrollo	En espera
HU010	Frontend de las áreas de usuario	7	2hr	Diseño	En espera
HU011	Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos	7	2hr	Diseño	En espera
HU012	Diseñar un calendario que muestre días disponibles	12	6hr	analisis	En espera
HU013	Realizar la página de visualizacion de produtos	6	2hr	Diseño	En espera
HU014	Página principal del usuario	4	1hr 30min	Diseño	En espera
HU015	Gestionar la compra por cantidades y fechas	12	5hr	Desarrollo	En espera
HU016	Gestionar compras de servicios	8	3hr	Desarrollo	En espera
HU017	Diseñar el carrito	7	2hr	Desarrollo	En espera
HU018	Diseñar la página de confirmacion de pedidos	5	1hr 30min	Diseño	En espera
HU019	Diseñar página de facturacion	3	1hr 30min	Diseño	En espera
HU020	Diseñar visualizacion de ordenes compradas	5	1hr	Diseño	En espera
HU021	Gestionar cancelacion de pedido	7	1hr 30min	Desarrollo	En espera
HU022	Programar modificacion de precios en moneda local	5	2hr	Desarrollo	En espera
HU023	Diseñar panel de inicio de empresa	4	45 min	Desarrollo	En espera
HU024	Diseñar visualizacion de estadisticas del hotel	8	3hr	Diseño	En espera
HU025	Diseñar visualizar caja y ganancias	6	2hr	Desarrollo	En espera

HU026	Diseñar página de implementacion de nuevos productos	9	2hr 30min	Desarrollo	En espera
HU027	Gestion de productos existentes	6	1hr 30min	Desarrollo	En espera
HU028	Gestionar cierre temporal de habitaciones o productos	5	1hr 30min	Desarrollo	En espera
HU029	Habilitar busqueda por categorias	4	1hr 30min	Desarrollo	En espera

2.3 Pila del Sprint (Sprint Backlog) Sprint 0

SPRINT 0					27-jul	28-jul	29-jul	30-jul	31-jul	1-ago	2-ago
Pila del Sprint					ESFUERZO						
Codigo	Historia	tarea	Prioridad	Responsable							
SP01	Planificar reunion de organización	Determinar correctamente el rubro de trabajo	media	Todo el equipo							
		Organizar horas de trabajo	media	Todo el equipo							
SP02	Documentar perfil del proyecto	Realizar alcance del producto	alta	Scrum master y product owner							
		Obejtivos generales y especificos	alta	Scrum master y product owner							
		Buscar antecedentes	media	Scrum master y product owner							
SP03	Instalar y preparar heramientas de uso	Instalar starUML	media	Todo el equipo							

SP04	Determinar herramientas de desarrollo	Habilitar artefactos scrum	media	Todo el equipo								
		preparar maquina para el trabajo	media	Todo el equipo								
SP05	Implementar base de datos	Diseñar base de datos	alta	Equipo de Desarrollo								
		normalizar base de datos	alta	Equipo de Desarrollo								
		Terminar diseño logico	alta	Equipo de Desarrollo								
		Escribir script de la base de datos	alta	Equipo de Desarrollo								
SP06	Refinar requisitos funcionales para utilizarlos en los casos de uso	Hallar casos de uso	alta	Scrum master y equipo								
		Empaquetar los casos de uso	baja	Scrum master y equipo								
		Determinar sprints en torno a los paquetes	media	Scrum master y equipo								
		Planificacion de sprint	alta	Scrum master y equipo								
SP07	Elaborar una guia sketch del producto final	Diseñar el sketch	media	Equipo de Desarrollo								
		Virtualizar en figma	alta	Equipo de Desarrollo								
		conectar botones destino	baja	Equipo de Desarrollo								
SP08	Preparar el entorno y alistar vistas en laravel	Alistar paquetes php	alta	Todo el equipo								
		Instalar laravel en el proyecto	alta	Todo el equipo								
		Alistar el entorno	media	Todo el equipo								

2.4 Reunion Diaria (Daily Scrum)

Daily Scrum								
Desarrollador	Pregunta	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
Erick Alexander Patton Chavez	¿Qué hice ayer para lograr el objetivo del sprint?	Hablar con el product owner sobre el proyecto	inicie con diseños prototipo de la base de datos	Lleve la base de datos al sistema	Probe el diseño de la base de datos y elabore procedimientos	Entregue reporte del diseño y avances	Instale los componentes necesarios e investigue su utilización	Aliste el entorno de trabajo Laravel y todas las vistas fueron prediseñadas
	¿Qué hare hoy para mejorar el equipo?	Hablar con el equipo sobre lo discutido con el product owner	Mostrarle los modelos de las bases de datos que se tiene	Les di al equipo una base de datos funcional	Informe al equipo sobre el diseño y cómo llevarlo al sistema deseado	Enseñe al equipo a utilizar la base de datos de manera apropiada	Investigar sobre los artefactos que se van a utilizar	Investigue sobre modos de facilitar el trabajo en laravel
	¿Tengo algun impedimento?	No	No	No	No	No	No	No

2.5 Sprint Review


ID	Tarea	Terminado	Incompleto	Detalles del problema
SP01	Planificar reunion de organización	Finalizado	NO	Ninguno
SP02	Documentar el perfil del proyecto	Finalizado	NO	Ninguno
SP03	Determinar las herramientas de uso en el proyecto	Finalizado	NO	Ninguno
SP04	Instalar y preparar las herramientas de uso	Finalizado	NO	Ninguno
SP05	Implementar base de datos	Finalizado	NO	Ninguno
SP06	Refinar requisitos funcionales para utilizarlos con los casos de uso	Finalizado	NO	Ninguno
SP07	Elaborar una guia sketch del producto final	Finalizado	NO	Ninguno
SP08	Preparar el entorno y alistar vistas en laravel	Finalizado	NO	Desconocimiento parcial de laravel

2.6 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective		
Nombre	Rol	¿Qué hicimos bien?
Erick Patton	Equipo Scrum	Me organice muy bien, pude alistar e investigar todo lo necesario a tiempo
Nombre	Rol	¿Qué debemos dejar de hacer?
Erick Patton	Equipo Scrum	Dejar de posponer el desarrollo web e investigacion de implementacion
Nombre	Rol	¿Qué podemos mejorar?
Erick Patton	Equipo Scrum	Mejorar la concentracion y delegar mejores los tiempos para la produccion

2.7 Burn Down Chart

Dia	Fecha	Estimacion	Avance real
lunes	27-jul	39	39
martes	28-jul	33	30
miércoles	29-jul	26	28
jueves	30-jul	20	24
viernes	31-jul	13	13
sábado	1-ago	7	4
domingo	2-ago	0	0



2.8 Planificacion de Scrum

Elementos pila de Sprint (Planificacion de todas las tareas)

ID	Historia	Responsable	Tiempo	Estimacion	Prioridad	Estado
SP01	Planificar reunion de organizaci3n	Todo el equipo	1hr	3	Alta	Completo
SP02	Documentar el perfil del proyecto	Scrum master /Product owner	4hr	6	Alta	Completo
SP03			45min	1	Media	Completo

	Determinar las herramientas de uso en el proyecto	Scrum master /Product owner				
--	---	-----------------------------	--	--	--	--

SP04	Instalar y preparar las herramientas de uso	Todo el equipo	1 hr	2	Media	Completo
SP05	Implementar base de datos	Equipo desarrollo	4hr	13	Alta	Completo
SP06	Refinar requisitos funcionales para utilizarlos con los casos de uso	scrum master/ product owner	1hr 30min	3	Media	Completo
SP07	Elaborar una guía sketch del producto final	scrum master	3hr 30min	8	Media	Completo
SP08	Preparar el entorno y alistar vistas en laravel	Todo el equipo	45min	3	Alta	Completo
HU001	Gestionar la ventana de inicio	Equipo desarrollo	1hr	5	Alta	En desarrollo
HU002	Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas	scrum master	30min	2	Alta	En espera
HU003	Elaborar un login de Usuario y de empresario	Equipo desarrollo	45min	5	Alta	En espera
HU004	Elaborar la vista principal de la página	scrum master/ product owner	1hr 30min	6	Bajo	En desarrollo
HU005	Elaborar página de creación de cuentas	Equipo desarrollo	4hr	10	Alta	En desarrollo
HU006	Elaborar páginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras áreas	Equipo desarrollo	2hr	6	Media	En espera

HU007	Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas	Equipo desarrollo	2hr 30min	7	Media	En espera
HU008	Programar cierre de sesion	Equipo desarrollo	1hr 30min	5	Alta	En espera

HU009	Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales	Equipo desarrollo	4hr	10	Alta	En espera
HU010	Frontend de las áreas de usuario	Equipo desarrollo	2hr	7	Media	En espera
HU011	Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos	Equipo desarrollo	2hr	7	Alta	En espera
HU012	Diseñar un calendario que muestre días disponibles	Equipo desarrollo	6hr	12	Media	En espera
HU013	Realizar la página de visualizacion de productos	scrum master	2hr	6	Bajo	En espera
HU014	Página principal del usuario	Equipo desarrollo	1hr 30min	4	Alta	En espera
HU015	Gestionar la compra por cantidades y fechas	Equipo desarrollo	5hr	12	Alta	En espera
HU016	Gestionar compras de servicios	Equipo desarrollo	3hr	8	Alta	En espera
HU017	Diseñar el carrito	Equipo desarrollo	2hr	7	Alta	En espera
HU018	Diseñar la página de confirmacion de pedidos	Equipo desarrollo	1hr 30min	5	Alta	En espera
HU019	Diseñar página de facturacion	Equipo desarrollo	1hr 30min	3	Alta	En espera

HU020	Diseñar visualizacion de ordenes compradas	scrum master	1hr	5	Bajo	En espera
HU021	Gestionar cancelacion de pedido	Equipo desarrollo	1hr 30min	7	Alta	En espera

HU022	Programar modificacion de precios en moneda local	Equipo desarrollo	2hr	5	Alta	En espera
HU023	Diseñar panel de inicio de empresa	Equipo desarrollo	45 min	4	Alta	En espera
HU024	Diseñar visualizacion de estadisticas del hotel	Equipo desarrollo	3hr	8	Alta	En espera
HU025	Diseñar visualizar caja y ganancias	Equipo desarrollo	2hr	6	Alta	En espera
HU026	Diseñar página de implementacion de nuevos productos	Equipo desarrollo	2hr 30min	9	Alta	En espera
HU027	Gestion de productos existentes	Equipo desarrollo	1hr 30min	6	Media	En espera
HU028	Gestionar cierre temporal de habitaciones o productos	Equipo desarrollo	1hr 30min	5	Media	En espera
HU029	Habilitar busqueda por categorias	Equipo desarrollo	1hr 30min	4	Media	En espera

3 Herramientas tecnologicas para el desarrollo SAAS (Software as a service)



Este Sistema será alojado en Google cloud:

Google Cloud (Nube de Google) es una plataforma que ha reunido todas las aplicaciones de desarrollo web que Google estaba ofreciendo por separado. Es utilizada para crear ciertos tipos de soluciones a través de la tecnología almacenada en la nube y permite por ejemplo destacar la rapidez y la escalabilidad de su infraestructura en las aplicaciones del buscador.

Google Cloud se refiere al espacio virtual a través del cual se puede realizar una serie de tareas que antes requerían de hardware o software y que ahora utilizan la nube de Google como única forma de acceso, almacenamiento y gestión de datos.

Características

Provee también de resultados de búsqueda en milisegundos.

Posee espacio de almacenamiento para más de 400 millones de usuarios del Gmail.

La red global utilizada por Google Cloud Platform está abastecida por fibra óptica y conecta con todos los rincones del planeta. Usar esta plataforma significa tener acceso a todas las innovaciones de Google.

Herramientas Tecnologicas de Desarrollo

***Lenguaje de programación**

PHP



Version: 7


1. Gran extensión de documentación
2. Variedad de herramientas para aprender
3. Mucha oferta de trabajo
4. Permite programación orientada a objetos
5. Módulos externos para mejorar la aplicación web
6. Se puede separar la estructura
7. La libertad es un bien muy preciado

*Framework

Laravel

Version 6.13

Sistema de ruteo, también RESTful
 Blade, Motor de plantillas4
 Peticiones Fluent v
 Eloquent ORM
 Basado en Composer
 Soporte para el caché
 Soporte para MVC
 Usa componentes de Symfony
 Adopta las especificaciones PSR-2y PSR-4



Visual Studio

Versión: 16.6.5

Arquitectura flexible y ágil de aplicaciones
 Máxima productividad del desarrollador
 Operaciones mejoradas
 Aumenta el rendimiento, la escalabilidad y la fiabilidad
 Ofrece al usuario un tiempo en actividad percibido del 100%
 Elimina el problema de conflictos entre versiones.



Base de datos*MySQL****Version: 8**

Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas igualmente.

Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.

Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen diferentes velocidades de operación, soporte físico, capacidad, distribución geográfica, transacciones...

Transacciones y claves foráneas.

Conectividad segura.

Replicación.

Búsqueda e indexación de campos de texto.

Sistema Operativo*Linux Ubuntu 18.04****Version 10**

es un sistema operativo de software libre y código abierto. Es una distribución de Linux basada en Debian. Actualmente corre en computadores de escritorio y servidores. Está orientado al usuario promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia del usuario.

Archivo de Paquetes Personales

Un Archivo de Paquetes Personales (en inglés, *Personal Package Archive* o PPA) es un repositorio de software para subir paquetes de fuentes que serán construidos y publicados como un repositorio de Advanced Packaging Tool (APT) por Launchpad.⁴⁸ Mientras que el término es usado exclusivamente dentro de Ubuntu, el anfitrión de Launchpad, Canonical, prevé la adopción más allá de la comunidad de Ubuntu.⁴⁹

seguridad y accesibilidad

El sistema incluye funciones avanzadas de seguridad y entre sus políticas se encuentra el no activar, de forma predeterminada, procesos latentes al momento de instalarse. Por eso mismo, no hay un cortafuegos predeterminado, ya que supuestamente no existen servicios que puedan atentar a la seguridad del sistema. Para labores o tareas administrativas en la línea de comandos incluye una herramienta llamada sudo (de las siglas en inglés de **SwitchUser do**), con la que se evita el uso del usuario administrador. Posee accesibilidad e internacionalización, de modo que el sistema esté disponible para tanta gente como sea posible. Desde la versión 5.04, se utiliza UTF-8 como codificación de caracteres predeterminado.

***HERRAMIENTAS APLICADAS A LA METODOLOGIA**

JIRA



Version: 2020

Jira es una herramienta en línea para la administración de tareas de un proyecto, el seguimiento de errores e incidencias y para la gestión operativa de proyectos. La herramienta fue desarrollada por la empresa australiana Atlassian. Inicialmente Jira se utilizó para el desarrollo de software, sirviendo de apoyo para la gestión de requisitos, seguimiento del estado de desarrollo y más tarde para la gestión de errores. Jira puede ser utilizado para la gestión y mejora de los procesos, gracias a sus funciones para la organización de flujos de trabajo.

Figma



Version 2020

Figma es un editor de gráficos vectoriales y una herramienta de creación de prototipos. Se basa principalmente en la web, con funciones adicionales sin conexión habilitadas por las aplicaciones de escritorio para macOS y Windows. Las aplicaciones complementarias de Figma Mirror para Android e iOS permiten ver los prototipos de Figma en dispositivos móviles. El conjunto de características de Figma se centra en el uso en la interfaz de usuario y el diseño de la experiencia del usuario, con énfasis en la colaboración en tiempo real.

StarUML



Version 3.2.2

StarUML es una herramienta UML de MKLab. El objetivo declarado del proyecto era reemplazar aplicaciones comerciales más grandes como Rational Rose y Borland Together.

StarUML admite la mayoría de los tipos de diagrama especificados en UML 2.0. Actualmente le faltan diagramas de resumen de sincronización e interacción.

Actualmente, la versión más reciente de StarUML de los autores originales está disponible para descargar bajo el nombre "StarUML 2

4 REQUERIMIENTOS

4.1 Proposito

El propósito del sistema es ayudar a la correcta y fácil gestión de los sistemas de reservas de un hotel, evitando el papeleo excesivo y lanzando a la empresa al mercado internacional que es su principal fuente de ingreso dado que el principal publico objetivo de un hotel son los extranjeros.

Asimismo se busca facilitar los reportes, tener a mano rápidamente las cuentas y cantidades ganadas, cantidad de cuartos rentados entre otros datos fundamentales para el crecimiento y buen funcionamiento del hotel

4.2 Ambito del sistema

Para determinar el ámbito inicial del proyecto, fue necesario plantear el problema y determinar el alcance del proyecto, esto fue posible mediante entrevistas realizadas a los involucrados y observando cómo estos ejecutaban cada proceso.

Con estos datos ya establecidos, se procedió a realizar el diseño de la solución a construir, definiendo la arquitectura que tomara en consideración todos los requerimientos trazados. Una vez diseñada la arquitectura nos enfocamos en codificar durante la fase de implementación

4.3 equipo scrum

Debido a que es un proyecto unipersonal, se excluirá el uso del equipo scrum ya que la misma persona desarrollará todas las funciones de uno.

4.4 Funciones del producto

*Funcion de gestión de cuentas. – el programa proveerá facilidad de obtención de datos de los clientes

*Funcion de gestión de productos. – el sistema proveerá al administrador herramientas fáciles y rápidas para el cambio de algunos atributos de los productos

*Concurrencia de pedidos. – El sistema evitará que una misma habitación pueda ser ocupada por dos personas a la vez.

*Gestion y visualizacion de datos. – El sistema dotará al administrador de reportes los cuales podrá imprimir para la mejor gestión, estos reportes se realizaran de manera diaria y mensual.

4.5 Requisitos Especificos

4.5.1 Product Backlog inicial

ID	Historia	Responsable	Tiempo	Estimacion	Prioridad
SP01	Planificar reunion de organización	Todo el equipo	1hr	3	Alta
SP02	Documentar el perfil del proyecto	Scrum master /Product owner	4hr	6	Alta
SP03	Determinar las herramientas de uso en el proyecto	Scrum master /Product owner	45min	1	Media
SP04	Instalar y preparar las herramientas de uso	Todo el equipo	1 hr	2	Media
SP05	Implementar base de datos	Equipo desarrollo	4hr	13	Alta
SP06	Refinar requisitos funcionales para utilizarlos con los casos de uso	scrum master/ product owner	1hr 30min	3	Media

SP07	Elaborar una guía sketch del producto final	scrum master	3hr 30min	8	Media
SP08	Preparar el entorno y alistar vistas en laravel	Todo el equipo	45min	3	Alta
HU001	Gestionar la ventana de inicio	Equipo desarrollo	1hr	5	Alta
HU002	Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas	scrum master	30min	2	Alta
HU003	Elaborar un login de Usuario y de empresario	Equipo desarrollo	45min	5	Alta
HU004	Elaborar la vista principal de la página	scrum master/ product owner	1hr 30min	6	Bajo
HU005	Elaborar página de creación de cuentas	Equipo desarrollo	4hr	10	Alta
HU006	Elaborar páginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras áreas	Equipo desarrollo	2hr	6	Media
HU007	Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las páginas	Equipo desarrollo	2hr 30min	7	Media
HU008	Programar cierre de sesión	Equipo desarrollo	1hr 30min	5	Alta
HU009	Gestión de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales	Equipo desarrollo	4hr	10	Alta
HU010	Frontend de las áreas de usuario	Equipo desarrollo	2hr	7	Media

HU011	Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos	Equipo desarrollo	2hr	7	Alta
HU012	Diseñar un calendario que muestre días disponibles	Equipo desarrollo	6hr	12	Media
HU013	Realizar la página de visualizacion de productos	scrum master	2hr	6	Bajo
HU014	Página principal del usuario	Equipo desarrollo	1hr 30min	4	Alta
HU015	Gestionar la compra por cantidades y fechas	Equipo desarrollo	5hr	12	Alta
HU016	Gestionar compras de servicios	Equipo desarrollo	3hr	8	Alta
HU017	Diseñar el carrito	Equipo desarrollo	2hr	7	Alta
HU018	Diseñar la página de confirmacion de pedidos	Equipo desarrollo	1hr 30min	5	Alta
HU019	Diseñar página de facturacion	Equipo desarrollo	1hr 30min	3	Alta
HU020	Diseñar visualizacion de ordenes compradas	scrum master	1hr	5	Bajo
HU021	Gestionar cancelacion de pedido	Equipo desarrollo	1hr 30min	7	Alta
HU022	Programar modificacion de precios en moneda local	Equipo desarrollo	2hr	5	Alta
HU023	Diseñar panel de inicio de empresa	Equipo desarrollo	45 min	4	Alta

HU024	Diseñar visualizacion de estadísticas del hotel	Equipo desarrollo	3hr	8	Alta
HU025	Diseñar visualizar caja y ganancias	Equipo desarrollo	2hr	6	Alta
HU026	Diseñar página de implementacion de nuevos productos	Equipo desarrollo	2hr 30min	9	Alta
HU027	Gestion de productos existentes	Equipo desarrollo	1hr 30min	6	Media
HU028	Gestionar cierre temporal de habitaciones o productos	Equipo desarrollo	1hr 30min	5	Media
HU029	Habilitar busqueda por categorias	Equipo desarrollo	1hr 30min	4	Media

4.5.2 Requisitos funcionales

Identificacion	RF01
nombre	Login de acceso
tipo de usuarios	Cliente, Empresario
puntos estimados	10
iteracion asignada	Sprint 1
caracterisiticas	El usuario pudiendo ser cliente o empresa podrá logearse desde web y movil en caso de ser cliente o solo desde web en caso de ser empresas
criterios de asignacion	El usuario puede logearse tras escribir su usuario y su contraseña siempre que dicha cuenta exista
Requerimientos no funcionales	*Encriptacion de contraseña *Validacion con la base de datos *Token de inicio de sesión *Tipo de usuario y restricciones de acuerdo a éste
prioridad de requerimientos	media

Identificacion	RF02
nombre	Visualizacion de elementos sin logearse

tipo de usuarios	invitado
puntos estimados	5
iteracion asignada	Sprint 1
características	Cualquier usuario invitado sin logearse es capaz de ver algunos elementos del hotel como una vista generalizada al producto que puede conseguir una vez este logeado.
criterios de asignacion	El invitado entra en una vista generada que le otorga la posibilidad y fácil acceso a todas las vistas del hotel, servicios y habitaciones que puede ofrecer el hotel.
Requerimientos no funcionales	*Estar disponible para todas las personas así no estén logeadas. *Imágenes responsivas
prioridad de requerimientos	baja

Identificacion	RF03
nombre	Acceso libre a los productos
tipo de usuarios	Cliente
puntos estimados	12
iteracion asignada	Sprint 2
características	El usuario identificado como cliente es capaz de ver de manera gráfica los productos disponibles de acuerdo a sus preferencias y elecciones, pidiendo con un solo clic ingresar a la información específica del producto
criterios de asignacion	El usuario identificado como cliente entra en una vista generada que le otorga la posibilidad y fácil acceso a todos los productos del catálogo
Requerimientos no funcionales	*validar como cliente *establecer criterios de búsqueda *Las habitaciones y salones reservados no deben aparecer disponibles
prioridad de requerimientos	alta

Identificacion	RF04
nombre	Carrito de compras
tipo de usuarios	Cliente
puntos estimados	22
iteracion asignada	Sprint 2

caracterisíticas	El usuario identificado como cliente es capaz de ingresar los productos elegidos (habitación, salón o servicio) a un carrito de compras esperando por ser pedidos, calculand en moneda local su coste.
criterios de asignacion	El usuario identificado como cliente puede agregar elementos al carrito y vualizar su compra en todo momento. El carrito desaparece al deslogearse para evitar problemas de concurrencia.
Requerimientos no funcionales	*validar como cliente *Agregar elementos al carrito y elegir momenda (dólar como default) *El carrito desaparece al deslogearse y no se guarda en la base de datos solo en el cache del ordenador
prioridad de requerimientos	alta

Identificacion	RF05
nombre	Generar Pedido
tipo de usuarios	Cliente
puntos estimados	15
iteracion aseignada	Sprint 2
caracterisíticas	El usuario identificado como cliente es capaz de realizar compras agregando primero los productos a un carrito, posteriormente se generara una nota de pre compra donde se verá el precio estimado y finalmente genera una factura.
criterios de asignacion	El usuario debe agregar los productos querids a un carrito mediante el botón de agregar, posteriormente luego de hacer todas las adiciones, puede pasar a generar el pedido lo que concluirá con la emisión de la factura
Requerimientos no funcionales	*Verificar existencia del producto *verificar precios del producto *verificar el tipo de pago y transporte deseado y agregar el coste *agregar datos personales para la factura *validar compra *disminuir cantidad a los productos comprados de la BD
prioridad de requerimientos	alta

Identificacion	RF06
nombre	Gestion de ventas
tipo de usuarios	Administrador

puntos estimados	12
iteracion asignada	Sprint 3
caracterisiticas	El cliente empresa tiene vista de multiples paneles que ayudan a tener control sobre los productos que tiene en venta, así como graficos y estadísticas que ayudan en sus proyecciones a futuro
criterios de asignacion	El usuario identificado como Administrador entra en una vista que sólo este rol puede ver, teniendo a disposición vistas de ventas diarias y resumen de los pedidos tanto mensual como diario.
Requerimientos no funcionales	*Validar como usuario Adminsitrador *Crear consutlas sobre la base de datos *Activar la opción de imprimir resultados
prioridad de requerimientos	media

Identificacion	RF07
nombre	Gestion de productos
tipo de usuarios	Administrador
puntos estimados	13
iteracion asignada	Sprint 3
caracterisiticas	El Administrador es capaz de modificar algunas características de los productos tales como precio, descripción, tipo, y características internas de la habitación como tamaño, cuartos , etc.
criterios de asignacion	El usuario identificado como empresa entra en una vista que sólo este tipo de cliente puede ver, teniendo bonotes para agregar productos, cantidades, categorías disminuir o eliminar los propios.
Requerimientos no funcionales	*Validar como usuario Empresa *
prioridad de requerimientos	media

4.6 Requisitos no funcionales

Todos aquellos requisitos que el usuario no ve pero que son fundamentales para el buen funcionamiento del Sistema de Informacion. Dichas características deben cumplirse para que todo esté en su mejor funcionamiento

Codigo	Nombre	Descripcion
RNF1	Validacion del token	El sistema deberá validar el token de la cuenta de manera que no haya intrusiones fraudulentas
RNF2	Aplicar restricciones de cuentas	El sistema constantemente estará restringiendo a los clientes a entrar a las cuentas de empresa y a las empresas a las de la competencia
RNF3	Buscar elementos en la BD	Con cada busqueda de productos, el sistema sondeará automaticamente todos los elementos de la base de datos
RNF4	Descargar o imprimir reportes	El sistema podrá imprimir o guardar en archivo Excel o pdf los resultados de los reportes.
RNF5	Sondear estadísticas	El sistema puede generar en cualquier momento deseado estadísticas sobre compras y ventas de la empresa
RNF6	Siempre Online	El sistema estará en la nube por lo que cualquier hora y cualquier día podrá estar siendo visitada
RNF7	Dehabilitar fechas en los que la habitacion está ocupada	El sistema es capaz de verificar los días que una habitación estaocupada y restringe su seleccion
RNF8	Generacion automática de Factura	El sistema toma los datos del pedido y aumentando los datos del usuario genera una vista de factura.
RNF9	Generar calculos de venta	Se generará automaticamente calculos de los productos y los pedidos completos en moneda local o elegida por el cliente

4.7 Restricciones

Codigo	Restriccion
RST 01	Ningun usuario puede ingresar al area adminsitrativa
RST 02	Una habitacion tomada no puede ser pedida de nuevo

RST 03	El pago se hace estrictamente mediante pago online para asegurar la compra y evitar falsos pedidos
RST 04	Aunque la vista muestre monedas diferentes, los calculos siempre se haran en dolares
RST 05	El sistema no elimina pedidos debido a que no se puede cancelar una reserva puesto que perjudicaria al hotel.
RST 06	El sistema no estaprovisto para añadir nuevas habitaciones puesto que añadirlas no es algo que se haga comunmente en los hoteles

4.8 Historias de usuarios

codigo	Historia de Usuario
HU1-1	Mostrar inicio
HU1-2	Crear cuentas
HU1-3	Visualizacion de elementosd el hotel
HU1-4	Login y creacion de cuentas
HU2-1	Menu principal de usuario
HU2-2	Navegar por productos en venta
HU2-3	Visualizacion de producto individual
HU2-4	Carrito de compras
HU2-5	Gestionar compra
HU3-1	Menu principal de Administrador
HU3-2	Gestionar habitaciones y salones
HU3-3	Gestionar Servicios
HU3-4	Visualizar reportes diarios y mensuales
HU3-5	Exportar reportes


4.9 Planificacion del sprint

[illegible]


5 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

5.1 Arquitectura de Software

5.1.1 Diseño físico de la arquitectura




5.1.2 Diagrama organizado en capas



5.2 Diseño de datos

5.2.1 Diagrama Conceptual



5.2.2 Mapeo

moneda		
<u>id</u>	nombre	cambio

tipo_pago		
<u>id</u>	nombre	comision

pais	
<u>id</u>	nombre

evento			
<u>nro_salon</u>	nombre	nombre	precio

usuario						
<u>id</u>	contraseña	nombre	ci	telefono	correo	pais

FK pais

pedido				
<u>id</u>	usuario	moneda	tipo_pago	total

FK usuario

FK moneda

FK tipo_pago

habitacion							
<u>nro</u>	tipo	precio	capacidad	dormitorios	baño	dimension	descripcion

FK tipo_habitacion

servicio			
<u>id</u>	nombre	precio	cap_maxima

tipo_habitacion	
<u>id</u>	nombre

hab_fecha		
<u>nro_serv</u>	<u>nro_pedido</u>	fecha

FK habitacion

FK pedido

serv_fecha			
<u>nro_serv</u>	<u>nro_pedido</u>	cantidad	fecha

FK servicio

FK pedido

evento_fecha	
--------------	--

<u>nro_ev</u>	<u>nro_pedido</u>	fecha
---------------	-------------------	-------


FK evento

FK pedido

factura									
<u>nro</u>	pedido	nombre	nit	direccion	cod_postal	costo	iva	total	estado

FK pedido

5.2.3 Diagrama Relacional



5.3 Diseño Físico

5.3.1 Tabla de volumen

Moneda				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
id	entero	-	pk	no
nombre	cadena	150	-	no
cambio	float	-	-	no

tipo_pago				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
id	entero	-	pk	no
nombre	cadena	150	-	no
comision	float	-	-	no

pais				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
id	entero	-	pk	no
nombre	cadena	150	-	no

usuario				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
id	entero	-	pk	no
contraseña	cadena	150	-	no
nombre	cadena	150	-	no
ci	entero	-	-	no
telefono	entero	-	-	no
correo	cadena	150	-	no
pais	entero	-	fk	no

pedido				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
id	entero	-	pk	no

usuario	cadena	150	-	no
moneda	int	-	fk	no
tipo_pago	int	-	fk	no
total	float	-	fk	no

factura				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
nro	entero	-	pk	no
pedido	entero	150	fk	no
nombre	cadena	150	-	si
nit	entero	-	-	si
direccion	cadena	150	-	si
codigo_post	entero	-	-	si
costo	float	-	-	no
iva	float	-	-	no
total	float	-	-	no
estado	bool	-	-	no

tipo_habitacion				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
id	entero	-	pk	no
nombre	cadena	150	-	no

habitacion				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
nro_hab	entero	-	pk	no
tipo	cadena	150	fk	no
precio	entero	-	-	no
capacidad	entero	-	-	no
dormitorios	entero	-	-	no
dimension	entero	-	-	no
descripcion	cadena	150	-	no

servicio				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
id	entero	-	pk	no
nombre	cadena	150	-	no
precio	entero	-	-	no
cap_maxima	entero	-	-	no
descripcion	cadena	150	-	no

hab_fecha				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
nro_hab	entero	-	pk	no
nro_pedido	entero	-	pk	no
fecha	date	-	-	no

evento				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
nro_salón	entero	-	pk	no
nombre	cadena	150	-	no
precio	entero	-	-	no
descripcion	cadena	150	-	no

serv_fecha				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
nro_serv	entero	-	pk	no
nro_pedido	entero	-	pk	no
fecha	date	-	-	no

evento_fecha				
nombre	tipo de dato	amplitud	llave	nulo
nro_evento	entero	-	pk	no
nro_pedido	entero	-	pk	no
fecha	date	-	-	no

5.3.2 Script

```
create database hotel
```

```
use hotel
```

```
create table administrador(
id int primary key auto_increment,
email varchar(120) unique,
password varchar(200)
```

```
);
```

```
create table moneda(  
id int primary key auto_increment,  
nombre varchar (150),  
cambio float  
)  
;  
  
create table tipo_pago(  
id int primary key auto_increment,  
nombre varchar (150),  
comision float  
)  
;  
  
create table pais(  
id int primary key auto_increment,  
nombre varchar (150)  
)  
;  
  
create table usuario(  
id int primary key auto_increment,  
password varchar(200),  
nombre varchar (120),  
ci int,  
telefono int,  
email varchar (120) unique,  
pais int,  
moneda int default 1,  
foreign key (pais) references pais(id)
```

```
)  
;  
  
create table pedido(  
id int primary key auto_increment,  
usuario int,  
moneda int,  
tipo_pago int,  
total float,  
created_at date,  
updated_at date,  
  
foreign key (usuario) references usuario(id),  
foreign key (moneda) references moneda (id),  
foreign key (tipo_pago) references tipo_pago (id)  
)  
;  
  
create table factura(  
nro int primary key auto_increment,  
pedido int,  
nombre varchar (150),  
nit int,  
direccion varchar (150),  
codigo_postal int,  
costo float,  
iva float,  
total float,  
estado int,  
created_at date,
```

```
updated_at date,
```

```
foreign key (pedido) references pedido(id)
```

```
)
```

```
;
```

```
create table tipo_habitacion(
```

```
id int primary key auto_increment,
```

```
nombre varchar (150)
```

```
)
```

```
;
```

```
create table habitacion (
```

```
nro_habitacion int primary key auto_increment,
```

```
tipo int,
```

```
precio float,
```

```
capacidad int,
```

```
dormitorios int,
```

```
baños int,
```

```
dimension int,
```

```
descripcion varchar (150),
```

```
link_imagen varchar (60),
```

```
foreign key (tipo) references tipo_habitacion (id)
```

```
)
```

```
;
```

```
create table servicio(
```

```
id int primary key auto_increment,
```

```
nombre varchar(150),
```

```
precio float,
```

```
cap_maxima int,  
descripcion varchar(150),  
link_imagen varchar (60)  
)  
;
```

```
create table evento(  
nro_salon int primary key auto_increment,  
nombre varchar(150),  
precio float,  
descripcion varchar (150),  
link_imagen varchar (60)  
)  
;
```

```
create table hab_fecha(  
id int primary key auto_increment,  
nro_hab int,  
nro_pedido int,  
fecha date,  
created_at date,  
updated_at date,  
  
foreign key (nro_hab) references habitacion (nro_habitacion),  
foreign key (nro_pedido) references pedido(id)  
)  
;
```

```
create table serv_fecha(  

```

```
id int primary key auto_increment,  
nro_serv int,  
nro_pedido int,  
cantidad int,  
fecha date,  
created_at date,  
updated_at date,
```

```
foreign key (nro_serv) references servicio (id),  
foreign key (nro_pedido) references pedido(id)  
);
```

```
create table evento_fecha (  
id int primary key auto_increment,  
nro_evento int,  
nro_pedido int,  
fecha date,  
created_at date,  
updated_at date,  
foreign key (nro_evento) references evento (nro_salon),  
foreign key (nro_pedido) references pedido(id)  
)
```

```
insert into pais values
```

```
(2,'Alemania'),(3,'Argentina'),(4,'Australia'),(5,'Belgica'),(6,'Brasil'),(7,'Canada'),(8,'Chile'),(9  
, 'China'),(10,'Ecuador'),(11,'España'),(12,'Estados  
Unidos'),(13,'Francia'),(14,'Honduras'),(15,'Mexico'),(16,'Paraguay'),(17,'Peru'),(18,'Urugua  
y'),(19,'Venezuela');
```

insert into moneda values

(1,'dolar',1),(2,'boliviano',6.84),(3,'sol',3.54),(4,'yuan',6.95),(5,'euro',0.85),(6,'peso mexicano',22.46);

insert into tipo_habitacion values

(1,'economica'),(2,'doble'),(3,'matrimonial'),(4,'lujo'),(5,'suite'),(6,'suite doble');

insert into habitacion values (1,1,50,2,1,1,50,'habitacion simple para una persona o dos','/reservas/habitaciones/1.jpg'),(2,1,50,2,1,1,50,'habitacion simple para una persona o dos','/reservas/habitaciones/2.jpg'),(3,1,70,3,2,1,70,'habitacion simple para una familia pequeña, economica','/reservas/habitaciones/3.jpg'),(4,2,100,4,2,1,80,'ideal para grupo de amigos o una familia mediana','/reservas/habitaciones/4.jpg'),(5,2,120,5,2,2,80,'habitacion economica para pasar con tus amigos','/reservas/habitaciones/5.jpg'),(6,3,60,2,1,1,60,'ideal para una pareja, amplio y confortable','/reservas/habitaciones/6.jpg'),(7,3,80,3,2,2,70,'confortable habitacion con vista al parque','/reservas/habitaciones/7.jpg'),(8,4,120,2,1,1,80,'habitacion de lujo para los más consentidos','/reservas/habitaciones/8.jpg'),(9,4,130,4,2,2,90,'para pasarla muy comodamente con toda la familia','/reservas/habitaciones/9.jpg'),(10,5,180,3,1,1,100,'para los mas exigentes, en el ultimo piso','/reservas/habitaciones/10.jpg'),(11,5,200,3,2,2,120,'Habitacion enorme con todos los lujos que se puedan pedir','/reservas/habitaciones/11.jpg'),(12,6,250,6,3,3,150,'Nuestra suite presidencial, unica en su estilo','/reservas/habitaciones/12.jpg');

insert into servicio values (1,'piscina y sauna',5,100,'pasa un dia inolvidable en una piscina atemperada y llena de juegos','/compra_servicios/1.jpg'),

(2,'Desayuno Buffet',15,50,'Desayuno buffet libre, variedad de masitas','/compra_servicios/2.jpg');

```
(3,'Almuerzo Buffet',20,50,'Almuerzo libre con variedad de carnes y
acompañamientos','/compra_servicios/3.jpg'),

(4,'Cena Buffet',20,50,'Cena libre con platillos internacionales y
postres','/compra_servicios/4.jpg'),

(5,'Barra libre',40,30,'Pasa un día completo cosumiendo bebidas de manera
ilimitada','/compra_servicios/5.jpg'),

(6,'Spa',25,15,'Relajate cun momento y concientete con el servicio cpmpleto de
spa','/compra_servicios/6.jpg'),

(7,'Camping',15,10,'pasa na noche en nuestros espacios al aire
libre','/compra_servicios/7.jpg');
```

```
insert into evento values (1,'salon Básico', 500,'con capacidad de 50 personas ideal para
pequeñas reuniones de negocio','/reservas/salones/1.jpg'), (2,'Salon Ejecutivo',
750,'capacidad 100 personas para eventos concurredos','/reservas/salones/2.jpg'),(3,'salon
imperial',1000,'Nuestro mpas grande salon capacidad 200 personas para grandes
eventos','/reservas/salones/3.jpg');
```

```
insert into tipo_pago values (1,'visa',0.5), (2,'Master Card', 0.8), (3,'Payoner', 1.2)
```

5.3.3 Consultas

```
$pedidos= Pedido::whereMonth('created_at', $request->mes)-
>whereYear('created_at', $request->año)->count();

$ganancias= Pedido::whereMonth('created_at', $request->mes)-
>whereYear('created_at', $request->año)->sum('total');

$impuestos= Factura::whereMonth('created_at', $request->mes)-
>whereYear('created_at', $request->año)->sum('iva');

$promedio= Pedido::whereMonth('created_at', $request->mes)-
>whereYear('created_at', $request->año)->avg('total');
```

```

        $detalle=Pedido::join('Usuario','usuario.id','pedido.usuario')-
>join('Pais','pais.id','usuario.pais')
        ->join('Tipo_pago','tipo_pago.id','pedido.tipo_pago')-
>whereMonth('pedido.created_at', $request->mes)-
>whereYear('pedido.created_at', $request->año)
        -
>select('pedido.id as pedido_id','usuario.nombre as nombre_usuario','tipo_pa
go.nombre as tipo_pago','pais.nombre as pais','pedido.total as total')-
>get();

        $pedidos= Pedido::where('created_at',$request->fecha)->count();
        $ganancias= Pedido::where('created_at',$request->fecha)->get()-
>sum('total');

        $hab_ocupadas= Hab_fecha::join('Pedido','pedido.id','hab_fecha.nro_p
edido')->join('Usuario','usuario.id','pedido.usuario')-
>where('fecha',$request->fecha)->get();

        $hab_libres= Habitacion::join('Tipo_habitacion','habitacion.tipo','tipo_hab
itacion.id')->whereNotIn('nro_habitacion', $ocupadas)->get();
        $hab_nolibres= Habitacion::join('Tipo_habitacion','habitacion.tipo',
'tipo_habitacion.id')->whereIn('nro_habitacion', $ocupadas)->get();

        $sal_ocupadas= Evento_fecha::join('Pedido','pedido.id','evento_fecha
.nro_pedido')->join('Evento','evento.nro_salon','evento_fecha.nro_evento')
        ->join('Usuario','usuario.id','pedido.usuario')-
>where('fecha',$request->fecha)-
>select('evento.nombre as nombre_evento', 'usuario.nombre','evento.nro_salon
','usuario.id')->get();

        $ss2=Serv_fecha::where('fecha',$request->fecha)->groupBy('nro_serv')
        ->selectRaw('sum(cantidad) as sum, nro_serv')
        ->pluck('nro_serv','sum');

        $ss3=Serv_fecha::where('fecha',$request->fecha)->groupBy('nro_serv')
        ->selectRaw('sum(cantidad) as sum, nro_serv')
        ->pluck('sum','nro_serv');

        $cambio= Usuario::join('Moneda','moneda.id','usuario.moneda')-
>where('usuario.id',$usuario)->select('moneda.cambio','moneda.nombre')-
>get();

        $cambio=$cambio[0];
        return view('procesar_pedido',compact('cambio','suma','impuesto','total'
));

```

```
$cambio= Usuario::join('Moneda','moneda.id','usuario.moneda')-  
>where('usuario.id',$usuario)->select('moneda.cambio','moneda.nombre')-  
>get();  
  
$cambio= Usuario::join('Moneda','moneda.id','usuario.moneda')-  
>where('usuario.id',$id)->select('moneda.cambio','moneda.nombre')->get();  
  
$array= Habitacion::join('Tipo_habitacion','tipo_habitacion.id','habitacion  
.tipo')-  
>select('tipo_habitacion.nombre','habitacion.nro_habitacion','habitacion.pre  
cio','habitacion.link_imagen','habitacion.nro_habitacion')->get();
```

6 IMPLEMENTACION

6.1 Sprint 1

6.1.1 Personal y roles del proyecto


Debido a que éste es un proyecto personal, la misma persona: Erick Alexander Patton Chávez realizara a la vez las tareas de Product Owner, Scrum master y Equipo de desarrollo que en los puntos anteriores se dedicaron a definir las tareas representadas por cada una de las partes del equipo SCRUM.


6.1.2 Planeacion de la iteración (product backlog)


SPRINT 1					3-ago	4-ago	5-ago	6-ago	7-ago	8-ago	9-ago
Pila del Sprint					ESFUERZO						
Codigo	Historia	tarea	Prioridad	Responsable							
HU001	Gestionar la ventana de inicio	Front end de la pagina de inicio y aspectos graficos	media	equipo de desarrollo							
		probar los botones de acceso a paginas									
HU002	Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas	anexar base de datos con el SI	alta								
		Crear modelos de vista en laravel									
		modificar rutas de busqueda de datos									
HU003	Elaborar un login de Usuario y de empresario	Conectar con la base de datos	alta	equipo de desarrollo							
		crear la view de la pagina									
		investigar el token									
		encriptar contraseñas									
		verificar funcionamiento del login de ambos casos									
		elaborar usuario administrador									


HU004	Elaborar la vista principal de la página	elaborar vista de inicio de cliente	media	Front end								
		elaborar vista de inicio de empresa										
HU005	Elaborar página de creación de cuentas	enlazar con la base de datos	alta	todo el equipo								
		crear front end de creación de cuentas										
		definir datos necesarios										
HU006	Elaborar páginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras áreas	Elegir imágenes aptas	baja	Front end								
		front end de preview de habitaciones										
		front end preview de servicios										
HU007	Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las páginas	yield repetitivo de barra de navegación	media	equipo de desarrollo								
		pegar el yield en cada view necesario										
HU008	Programar cierre de sesión	botón de cierre de sesión	alta	equipo de desarrollo								
HU009	Gestión de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales	Definir tipos de monedas y valor	alta	todo el equipo								
		elaborar front end de configuración de cuenta										
		enlazar con la base de datos y recibir valores para cambiarlos										
		guardar datos										

6.1.3 Historias de usuario y prototipos

Historia De Usuario	
Numero : HU1	Usuario: Usuario y Administrador
Nombre de Historia: Mostrar inicio	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Media
Descripción: Esta funcionalidad permitirá poder ver un panel de inicio agradable a la vista y que cumpla la función de representación de la pagina	
Condición de Satisfacción:	
*Se podrá navegar fácilmente entre todas las opciones de las diferentes barras y botones *Funciona como carta de presentación de la página.	
	

Historia De Usuario	
Numero : HU2	Usuario: Usuario
Nombre de Historia: Crear Cuentas	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alta
Descripción: Esta funcionalidad permitirá a los visitantes crear cuentas con las cuales acceder a todos los servicios de manera ilimitada, dándole seguridad a la hora de comprar	
Condición de Satisfacción:	
*Los invitados tiene la facilidad de crear cuentas con sus datos personales. *las cuentas tienen que ser únicas. *Contraseñas guardadas de manera encriptada	
	

Historia De Usuario	
Numero : HU3	Usuario: Usuario
Nombre de Historia: Visualizacion de elementos del hotel	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Alta
Descripción: Esta funcionalidad permitirá a los invitados poder visualizar partes del hotel sin necesidad de estar logeados tanto de las habitaciones como los servicios disponibles	
Condición de Satisfacción:	
*No es necesario estar logeado *imágenes responsivas para evitar su deformación y conservar calidad	
	

Historia De Usuario	
Numero : HU4	Usuario: Usuario y Administrador
Nombre de Historia: login cuentas	
Prioridad en negocio: Bja	Riesgo en desarrollo: Baja
Descripción: Esta funcionalidad permitirá tener un panel de inicio tanto de usuario como administrador y éstos deben contener botones que redirijan a respectivas zonas que son específicas de cada tipo de usuario	
Condición de Satisfacción:	
*la pantalla de inicio de usuario y administrador son diferentes *un usuario no puede ingresar a la zona de administrador *ambos pueden deslogearse a voluntad con un clic de cerrar sesion	
	

6.1.4 Desarrollo del sprint

6.1.4.1 Sprint Planning meeting

ID	Título	Puntuacion	Estimacion (Hrs)	Tipo	Estado
HU001	Gestionar la ventana de inicio	5	1hr	Desarrollo	Completo
HU002	Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas	2	30min	Desarrollo	En proceso
HU003	Elaborar un login de Usuario y de empresario	15	45min	Desarrollo	Completo
HU004	Elaborar la vista principal de la página	6	1hr 30min	Desarrollo	Completo
HU005	Elaborar página de creacion de cuentas	10	4hr	Diseño	Completo
HU006	Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas	6	2hr	Diseño	Completo
HU007	Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas	7	2hr 30min	Desarrollo	Completo
HU008	Programar cierre de sesion	5	1hr 30min	Desarrollo	Completo
HU009	Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales	10	4hr	Desarrollo	Completo

6.1.4.2 Daily Scrum

Daily Scrum								
Desarrollador	Pregunta	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
Erick Alexander Patton Chavez	¿Qué hice ayer para lograr el objetivo del sprint?	Complete las tareas designadas	Adelante tareas	Investigue sobre programación web	hice consultas sobre los casos	al estar estancado o trabaje en paralelo	Avance otras secciones del producto	Logre concluir el trabajo del sprint
	¿Qué hare hoy para mejorar el equipo?	Iniciar con anticipación	Adelantar las proximas tareas	Investigar documentación	verificar la documentación	Consultar sobre el progreso	Consultar sobre el progreso	Igualar el trabajo perdido
	¿Tengo algun impedimento?	No	No	No	No	si	si	No

6.1.4.3 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective		
Nombre	Rol	¿Qué hicimos bien?
Erick Patton	Equipo Scrum	Avanzar con facilidad la documentacion debido a plantillas preparadas
Nombre	Rol	¿Qué debemos dejar de hacer?
Erick Patton	Equipo Scrum	Dejar de posponer el desarrollo web e investigacion de implementacion
Nombre	Rol	¿Qué podemos mejorar?
Erick Patton	Equipo Scrum	Investigar mejor y tener mas conocimiento de la programacion web


6.1.5 BurnDown y BurnUP

6.1.5.1 Tabla de datos

Codigo	Tarea	Puntuacion	Estimacion
HU001	Gestionar la ventana de inicio	5	1hr
HU002	Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas	2	30min
HU003	Elaborar un login de Usuario y de empresario	5	45min
HU004	Elaborar la vista principal de la página	6	1hr 30min
HU005	Elaborar página de creacion de cuentas	10	4hr
HU006	Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas	6	2hr
HU007	Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas	7	2hr 30min
HU008	Programar cierre de sesion	5	1hr 30min
HU009	Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales	10	4hr
TOTAL		56	17h 45min


6.1.5.2 Burn Down

Día	Fecha	Estimacion	Avance real	Progreccion
Inicio		66		66
lunes	3-ago	57	9	57
martes	4-ago	47	5	52
miércoles	5-ago	38	4	48
jueves	6-ago	28	5	43
viernes	7-ago	19	13	30
sábado	8-ago	9	14	16
domingo	9-ago	0	16	0



6.1.5.2 Burn Up

Dia	Fecha	Acumulado
lunes	3-ago	9
martes	4-ago	14
miércoles	5-ago	18
jueves	6-ago	23
viernes	7-ago	36
sábado	8-ago	50
domingo	9-ago	66



6.1.6 Scrum TaskBoard

ID	Titulo	Tipo	Estado
HU001	Gestionar la ventana de inicio	Desarrollo	Completo
HU002	Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas	Desarrollo	En proceso
HU003	Elaborar un login de Usuario y de empresario	Desarrollo	Completo
HU004	Elaborar la vista principal de la página	Desarrollo	Completo
HU005	Elaborar página de creacion de cuentas	Diseño	Completo
HU006	Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas	Diseño	Completo
HU007	Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas	Desarrollo	Completo
HU008	Programar cierre de sesion	Desarrollo	Completo
HU009	Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales	Desarrollo	Completo

6.1.7 tabla de esfuerzo

Esfuerzo			
Codigo	Tarea	Previsto	Real
HU001	Gestionar la ventana de inicio	5	3
HU002	Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas	2	2
HU003	Elaborar un login de Usuario y de empresario	5	15
HU004	Elaborar la vista principal de la página	6	3
HU005	Elaborar página de creacion de cuentas	10	2
HU006	Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas	6	4
HU007	Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas	7	4
HU008	Programar cierre de sesion	5	5
HU009	Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales	10	7
HU010	Frontend de las áreas de usuario	7	7
Total		63	52

6.1.8 Sprint Review

ID	Tarea	Terminado	Incompleto	Detalles del problema
HU001	Gestionar la ventana de inicio	Finalizado	NO	Ninguno
HU002	Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas	Finalizado	NO	Ninguno
HU003	Elaborar un login de Usuario y de empresario	Finalizado	NO	Ninguno
HU004	Elaborar la vista principal de la página	Finalizado	NO	Ninguno
HU005	Elaborar página de creacion de cuentas	Finalizado	NO	Problema con documentacion AUTH
HU006	Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas	Finalizado	NO	Ninguno
HU007	Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas	Finalizado	NO	Ninguno
HU008	Programar cierre de sesion	Finalizado	NO	Ninguno
HU009	Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales	Finalizado	NO	Ninguno
HU010	Frontend de las áreas de usuario	Finalizado	NO	Ninguno
HU011	Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos	Finalizado	NO	Ninguno

6.1 Sprint 2

6.2.1 Personal y roles del proyecto

Debido a que éste es un proyecto personal, la misma persona: Erick Alexander Patton Chávez realizara a la vez las tareas de Product Owner, Scrum master y Equipo de desarrollo que en los puntos anteriores se dedicaron a definir las tareas representadas por cada una de las partes del equipo SCRUM.

6.2.2 Planeacion de la iteración (product backlog)

SPRINT 2					10-ago	11-ago	12-ago	13-ago	14-ago	15-ago	16-ago
Pila del Sprint					ESFUERZO						
Codigo	Historia	tarea	Prioridad	Responsable							
HU010	Frontend de las áreas de usuario	elaborar barra de navegacion	baja	encargado Frontend							
		Elaborar botones de acceso									
		vista del menu principal									
HU011	Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos	crear controlador de servicios	media	todo el equipo							
		crear controlador de eventos									
		crear controlador de habitaciones									
		vista de los elementos comprados									
		Llenado desde la base de datos									



[illegible]

HU019	Diseñar página de facturación	diseñar vista de facturación	media	equipo de desarrollo								
		agregar campos de facturación										
		impresión de factura										


6.2.3 Historias de usuario y prototipos

Historia De Usuario	
Numero : HU1	Usuario: Usuario
Nombre de Historia: Mostrar Menu principal	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: baja
Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario poder comunicarse con su entorno teniendo links de acceso fácil de localizar y acceder	
Condición de Satisfacción:	
*El usuario deberá estar logeado para acceder al menú y las paginas subsecuentes *El usuario contara internamente con un token de verificación que validara con su id todas las transacciones que haga	
 	


Historia De Usuario	
Numero : HU2	Usuario: Usuario
Nombre de Historia: Gestionar productos en venta	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alta
Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario poder observar los productos con que cuenta el hotel (habitaciones , salones y servicios) pudiendo observar precio y descripción en términos generales así como el precio	
Condición de Satisfacción:	
*La pagina deberá ser responsiva *El usuario debe estar logeado *Los precios se mostrarán en la moneda que tenga predeterminada el usuario *Cada sección tendrá su propia pagina de visualizacion	



Historia De Usuario	
Numero : HU3	Usuario: Usuario
Nombre de Historia: Visualizacion de productos	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alta
Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario poder visualizar los productos de manera mas detallada en una pagina personalizada para el mismo producto con datos pertenecientes a éste.	
Condición de Satisfacción:	
*El usuario debe estar logeado *El usuario puede elegir cualquier elemento de compra que este disponible en el hotel	



Historia De Usuario	
Numero : HU4	Usuario: Usuario
Nombre de Historia: Carrito de compras	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: alta
Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario poder almacenar un conjunto de productos para hacer una sola compra en lugar de varias del mismo estilo, esta se guardara e iran calculando los precios necesarios hasta que lleue la hora de realizar la compra	
Condición de Satisfacción:	
*El usuario debe estar logeado *Contará con una vista propia y la barra de navegación siempre tendrá acceso a ella *Se mostrará precios en moneda seleccionada Se guardara los datos en el caché, se eliminaran tras cerrar sesión para evitar falta de concurrencia.	
	

Historia De Usuario	
Numero : HU5	Usuario: Usuario
Nombre de Historia: Gestionar Compra	
Prioridad en negocio: alta	Riesgo en desarrollo: alta
Descripción: Esta funcionalidad permitirá al usuario acceder a la opción de comprar todo lo que esta en el carrito de compras agregando un método de pago, además después de un relleno de datos podrá recibir su factura constancia de la compra hecha	
Condición de Satisfacción:	
*El usuario debe estar logeado *El usuario debe tener elementos en el carrito los cuales podrá comprar *El usuario accede método de pago por tarjeta, la cual corra a gastos de la empresa o banco que él posea. *Se recibirá una factura, si el usuario no ingresa datos, la facturar quedara vacia	
	

6.2.4 Desarrollo del sprint

6.2.4.1 Sprint Planning meeting

ID	Titulo	Puntuacion	Estimacion (Hrs)	Tipo	Estado
HU010	Frontend de las áreas de usuario	7	2hr	Diseño	Completo
HU011	Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos	7	2hr	Diseño	Completo
HU012	Diseñar un calendario que muestre días disponibles	12	6hr	analisis	Completo
HU013	Realizar la página de visualizacion de produtos	6	2hr	Diseño	Completo
HU014	Página principal del usuario	4	1hr 30min	Diseño	Completo
HU015	Gestionar la compra por cantidades y fechas	12	5hr	Desarrollo	Completo
HU016	Gestionar compras de servicios	8	3hr	Desarrollo	Completo
HU017	Diseñar el carrito	7	2hr	Desarrollo	Completo
HU018	Diseñar la página de confirmacion de pedidos	5	1hr 30min	Diseño	Completo
HU019	Diseñar página de facturacion	3	1hr 30min	Diseño	Completo

6.2.4.2 Daily Scrum

Daily Scrum								
Desarrollador	Pregunta	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
Erick Alexander Patton Chavez	¿Qué hice ayer para lograr el objetivo del sprint?	Inicie los trabajos	Complete las vistas	Investigue modelos de vistas	hice consultas sobre laravel	Investigue el uso del framework	Complete gran parte del trabajo	Concluí la documentación
	¿Qué hare hoy para mejorar el equipo?	Iniciar con anticipación	Adelantar las proximas tareas	Investiagar documentación	verificar la documentación	Consultar sobre el progreso	Consultar sobre el progreso	Igualar el trabajo perdido
	¿Tengo algun impedimento?	No	No	No	No	si	si	No

6.2.4.3 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective		
Nombre	Rol	¿Qué hicimos bien?
Erick Patton	Equipo Scrum	Aprender de maenra optima la documentación que se necesita
Nombre	Rol	¿Qué debemos dejar de hacer?
Erick Patton	Equipo Scrum	Esta semana fue muy productiva
Nombre	Rol	¿Qué podemos mejorar?
Erick Patton	Equipo Scrum	Gracias al correcto entendimiento actual, podremos concluir antes de lo previsto


6.2.5 BurnDown y BurnUP

6.2.5.1 Tabla de datos

Codigo	Tarea	Puntuacion	Estimacion
HU010	Frontend de las áreas de usuario	7	2hr
HU011	Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos	7	2hr
HU012	Diseñar un calendario que muestre días disponibles	12	6hr
HU013	Realizar la página de visualizacion de produtos	6	2hr
HU014	Página principal del usuario	4	1hr 30min
HU015	Gestionar la compra por cantidades y fechas	12	5hr
HU016	Gestionar compras de servicios	8	3hr
HU017	Diseñar el carrito	7	2hr
HU018	Diseñar la página de confirmacion de pedidos	5	1hr 30min
HU019	Diseñar página de facturacion	3	1hr 30min
		68	21h 45min


6.2.5.2 Burn Down

Dia	Fecha	Estimacion	Avance real	Progreccion
Inicio		68		68
lunes	3-ago	58	9	59
martes	4-ago	49	10	49
miércoles	5-ago	39	13	36
jueves	6-ago	29	6	30
viernes	7-ago	19	13	17
sábado	8-ago	10	2	15
domingo	9-ago	0	15	0



6.2.5.2 Burn Up

Dia	Fecha	Acumulado
lunes	3-ago	9
martes	4-ago	19
miércoles	5-ago	32
jueves	6-ago	38
viernes	7-ago	51
sábado	8-ago	53
domingo	9-ago	68



6.2.6 Scrum TaskBoard

ID	Historia	Prioridad	Estado	SP08	Preparar el entorno y alistar vistas en laravel	Alta	Completo
SP01	Planificar reunion de organización	Alta	Completo				
SP02	Documentar el perfil del proyecto	Alta	Completo				
SP03	Determinar las herramientas de uso en el proyecto	Media	Completo				
SP04	Instalar y preparar las herramientas de uso	Media	Completo				
SP05	Implementar base de datos	Alta	Completo				
SP06	Refinar requisitos funcionales para utilizarlos con los casos de uso	Media	Completo				
SP07	Elaborar una guia sketch del producto final	Media	Completo				
HU001	Gestionar la ventana de inicio	Alta	Completo				
HU002	Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas	Alta	Completo				
HU003	Elaborar un login de Usuario y de empresario	Alta	Completo				
HU004	Elaborar la vista principal de la página	Bajo	Completo				
HU005	Elaborar página de creacion de cuentas	Alta	Completo				
HU006	Elaborar paginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras areas	Media	Completo				

	HU007	Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las paginas	Media	Completo
HU008	Programar cierre de sesion		Alta	Completo
HU009	Gestion de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales		Alta	Completo
HU010	Frontend de las áreas de usuario		Media	Completo
HU011	Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos		Alta	Completo
HU012	Diseñar un calendario que muestre días disponibles		Media	Completo
HU013	Realizar la página de visualizacion de produtos		Bajo	Completo
HU014	Página principal del usuario		Alta	Completo
HU015	Gestionar la compra por cantidades y fechas		Alta	Completo
HU016	Gestionar compras de servicios		Alta	Completo
HU017	Diseñar el carrito		Alta	Completo
HU018	Diseñar la página de confirmacion de pedidos		Alta	En desarrollo

HU019	Diseñar página de facturacion	Alta	En desarrollo
-------	-------------------------------	------	---------------

HU020	Diseñar visualizacion de ordenes compradas	Bajo	En desarrollo
HU021	Gestionar cancelacion de pedido	Alta	En desarrollo
HU022	Programar modificacion de precios en moneda local	Alta	En espera
HU023	Diseñar panel de inicio de empresa	Alta	En espera
HU024	Diseñar visualizacion de estadisticas del hotel	Alta	En espera
HU025	Diseñar visualizar caja y ganancias	Alta	En espera
HU026	Diseñar página de implementacion de nuevos productos	Alta	En espera
HU027	Gestion de productos existentes	Media	En espera
HU028	Gestionar cierre temporal de habitaciones o productos	Media	En espera
HU029	Habilitar busqueda por categorias	Media	En espera

6.2.7 Tabla de Esfuerzo

Esfuerzo			
Codigo	Tarea	Previsto	Real
HU010	Frontend de las áreas de usuario	5	3
HU011	Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos	2	3
HU012	Diseñar un calendario que muestre días disponibles	5	15
HU013	Realizar la página de visualizacion de productos	6	5
HU014	Página principal del usuario	10	4
HU015	Gestionar la compra por cantidades y fechas	6	6
HU016	Gestionar compras de servicios	7	7
HU017	Diseñar el carrito	5	9
HU018	Diseñar la página de confirmacion de pedidos	10	5
HU019	Diseñar página de facturacion	7	4
Total		63	61

6.2.8 Sprint Review

ID	Tarea	Terminado	Incompleto	Detalles del problema
HU010	Frontend de las áreas de usuario	Finalizado	NO	Ninguno
HU011	Diseñar las paginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos	Finalizado	NO	Ninguno
HU012	Diseñar un calendario que muestre días disponibles	En proceso	SI	Sin documentacion necesaria
HU013	Realizar la página de visualizacion de productos	Finalizado	NO	Ninguno
HU014	Página principal del usuario	Finalizado	NO	Ninguno
HU015	Gestionar la compra por cantidades y fechas	Finalizado	NO	Ninguno
HU016	Gestionar compras de servicios	Finalizado	NO	Ninguno
HU017	Diseñar el carrito	Finalizado	NO	Suma en diferentes divisas
HU018	Diseñar la página de confirmacion de pedidos	Finalizado	NO	Ninguno

HU019	Diseñar página de facturación	Finalizado	NO	Ninguno
-------	-------------------------------	------------	----	---------

6.3 Sprint 3

6.3.1 Personal y roles del proyecto

Debido a que éste es un proyecto personal, la misma persona: Erick Alexander Patton Chávez realizara a la vez las tareas de Product Owner, Scrum master y Equipo de desarrollo

6.3.2 Planeación de la iteración (product backlog)

SPRINT 3				17-ago	18-ago	19-ago	20-ago	21-ago
Pila del Sprint				ESFUERZO				
Codigo	Historia	Prioridad	Responsable					
HU020	Diseñar login de Administrador	baja	Diseñador					
HU021	Diseñar pagina de gestion	media	Diseñador					
HU022	Programar conexion con la base de datos para la modificacion de producto	alta	Equipo de desarrollo					
HU023	Diseñar pagina de reportes	media	Todo el equipo					
HU024	Generar reportes diarios	alta	Equipo de desarrollo					
HU025	Generar reportes Mensuales	alta	Equipo de desarrollo					
HU026	Programar Exportaciones a excel pdf e impresión	media	Equipo de desarrollo					
HU027	Subir proyecto a repositorio	alta	Todo el equipo					
HU028	Instalar servicio google cloud	alta	Todo el equipo					


HU029	Subir el proyecto a la nube	alta	Todo el equipo					
HU030	Testear el proecto y poblar pedidos de prueba	alta	Scrum master					

6.3.3 Historias de usuario y prototipos


Historia De Usuario	
Numero : HU1	Usuario: Administrador
Nombre de Historia: Menu principal de administrador	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Media
Descripción: Esta funcionalidad permitirá poder ver un panel de inicio agradable a la vista y que cumpla la función de representación de la pagina	
Condición de Satisfacción:	
*Se podrá navegar fácilmente entre todas las opciones de las diferentes barras y botones *Funciona como pagina de coneccion grafica con las dos funcionalidades. *Solo el administrador puede ingresar.	
	

Historia De Usuario	
Numero : HU2	Usuario: Administrador
Nombre de Historia: Gestionar habitaciones y salones	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alta
Descripción: Esta funcionalidad permitirá al administrador cambiar valores de las habitaciones para actualizar alguna información sobre ellos	
Condición de Satisfacción:	
*Se creará una pagina individual por cada producto especifico a sus necesidades. *Cuenta con un calendario, lo que ayuda a la visualización de días específicos.	

modificar datos




modificar datos



Historia De Usuario	
Numero : HU3	Usuario: Usuario
Nombre de Historia: Gestionar servicio	
Prioridad en negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Alta
Descripción: Esta funcionalidad permitirá al administrador cambiar valores de los servicios para actualizar alguna información sobre ellos.	
Condición de Satisfacción:	
* Se creará una pagina individual por cada producto especifico a sus necesidades. *Solo el administrador tiene acceso.	

modificar datos



Historia De Usuario	
Numero : HU4	Usuario: Administrador
Nombre de Historia: Realizar reportes diarios y mensuales	
Prioridad en negocio: Bja	Riesgo en desarrollo: Baja
Descripción: Esta funcionalidad permitirá al administrador acceder a un numero de reportes tales como ventas, pedidos y una descripción detallada de los pedidos con sus respectivos usuarios.	
Condición de Satisfacción:	
*Realiza reportes diarios y mensuales. *Cuentan con un calendario interactivo para ver las fechas *Son desplegadas en forma de tablas. *Los reportes se pueden exportar.	

Reportes

Reporte diario

Dia:

Rep

Mes



Habitaciones reservadas

N° de pedidos	Ganancias
1	1500 dolares

Habitaciones reservadas



Buscar:

Nro habitacion	nro° pedido	Usuario	fecha de pedido
Habitacion N°12	Pedido N°1	carlos ramirez	2020-08-19 00:00:00

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Mostrar registros

Anterior 1 Siguiente

estado de las habitaciones



Buscar:

Nro habitacion	tipo de habitacion	costo	estado
----------------	--------------------	-------	--------

6.3.4 Desarrollo del sprint

6.3.4.1 Sprint Planning meeting

HU021	Diseñar pagina de gestion	3	1hr	Diseñador	Completo
HU022	Programar conexion con la base de datos para la modificacion de producto	5	2hr	Equipo de desarrollo	Completo
HU023	Diseñar pagina de reportes	8	2hr 30min	Todo el equipo	Completo
HU024	Generar reportes diarios	8	3hr	Equipo de desarrollo	Completo
HU025	Generar reportes Mensuales	6	3hr	Equipo de desarrollo	Completo
HU026	Programar Exportaciones a excel pdf e impresión	9	2hr 30min	Equipo de desarrollo	Completo
HU027	Subir proyecto a repositorio	2	45min	Todo el equipo	Completo
HU028	Instalar servicio google cloud	5	1hr 30min	Todo el equipo	Completo
HU029	Subir el proyecto a la nube	4	1hr	Todo el equipo	Completo
HU030	Testear el proecto y poblar pedidos de prueba	2	1hr	Scrum master	Completo

6.3.4.2 Daily Scrum

Dayly Scrum						
Desarrollador	Pregunta	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
Erick Alexander Patton Chavez	¿Qué hice ayer para lograr el objetivo del sprint?	Complete las tareas designadas	Investigar sobre javascript	Uso rapido de bootstrap	Investigar sobre google cloud	Arregle problema de subido de datos
	¿Qué hare hoy para mejorar el equipo?	Iniciar con anticipacion	Implemente nuevos metodos en JS	Trabajo sobre horas	iniciar la subida a la nube	Termine el trabajo
	¿Tengo algun impedimento?	No	No	No	si	si

6.3.4.3 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective		
Nombre	Rol	¿Qué hicimos bien?
Erick Patton	Equipo Scrum	Trabajar con mas rapidez de la normal debido a la fecha limite cercana
Nombre	Rol	¿Qué debemos dejar de hacer?
Erick Patton	Equipo Scrum	Desesperarse por no encontrar la solucion a los problemas
Nombre	Rol	¿Qué podemos mejorar?
Erick Patton	Equipo Scrum	Aumentar el conocimiento sobre las tecnologias de desarrollo que no se conocen


6.3.5 BurnDown y BurnUP

6.3.5.1 Tabla de datos

Codigo	Tarea	Puntuacion	Estimacion
HU020	Diseñar login de Administrador	5	1hr
HU021	Diseñar pagina de gestion	3	1hr
HU022	Programar conexion con la base de datos para la modificacion de producto	5	2hr
HU023	Diseñar pagina de reportes	8	2hr 30min
HU024	Generar reportes diarios	8	3hr
HU025	Generar reportes Mensuales	6	3hr
HU026	Programar Exportaciones a excel pdf e impresión	9	2hr 30min
HU027	Subir proyecto a repositorio	2	45min
HU028	Instalar servicio google cloud	5	1hr 30min
HU029	Subir el proyecto a la nube	4	1hr
HU030	Testear el proecto y poblar pedidos de prueba	2	1hr
		57	18h 45min


6.3.5.2 Burn Down

Dia	Fecha	Estimacion	Avance real	Progreccion
Inicio		57		57
lunes	8-ago	46	13	44
martes	9-ago	34	13	31
miércoles	10-ago	23	5	26
jueves	11-ago	11	5	21
viernes	12-ago	0	21	0



6.3.5.2 Burn Up

Dia	Fecha	Acumulado
lunes	8-ago	13
martes	9-ago	26
miércoles	10-ago	31
jueves	11-ago	36
viernes	12-ago	57



6.3.6 Scrum TaskBoard

ID	Titulo	Puntuacion	Estimacion (Hrs)	Tipo	Estado
SP01	Planificar reunion de organización	3	1hr	analisis	Completo
SP02	Documentar el perfil del proyecto	6	4hr	Diseño	Completo
SP03	Determinar las herramientas de uso en el proyecto	1	45min	analisis	Completo
SP04	Instalar y preparar las herramientas de uso	2	1 hr	Preparacion	Completo
SP05	Implementar base de datos	13	4hr	Diseño	Completo
SP06	Refinar requisitos funcionales para utilizarlos con los casos de uso	3	1hr 30min	analisis	Completo

SP07	Elaborar una guía sketch del producto final	8	3hr 30min	Diseño	Completo
SP08	Preparar el entorno y alistar vistas en laravel	3	45min	preparacion	Completo
HU001	Gestionar la ventana de inicio	5	1hr	Desarrollo	Completo
HU002	Utilizar la base de datos para guardar las claves y cuentas	2	30min	Desarrollo	Completo
HU003	Elaborar un login de Usuario y de empresario	5	45min	Desarrollo	Completo
HU004	Elaborar la vista principal de la página	6	1hr 30min	Desarrollo	Completo
HU005	Elaborar página de creación de cuentas	10	4hr	Diseño	Completo
HU006	Elaborar páginas de preview tanto de servicios como de habitaciones sin interactividad con otras áreas	6	2hr	Diseño	Completo
HU007	Programar el yield de las barras que aparecerán en todas las páginas	7	2hr 30min	Desarrollo	Completo
HU008	Programar cierre de sesión	5	1hr 30min	Desarrollo	Completo
HU009	Gestión de cuentas, cambio de moneda local y demás datos personales	10	4hr	Desarrollo	Completo
HU010	Frontend de las áreas de usuario	7	2hr	Diseño	Completo
HU011	Diseñar las páginas de preview de elementos a la venta tanto de servicios, habitaciones y eventos	7	2hr	Diseño	Completo
HU012	Diseñar un calendario que muestre días disponibles	12	6hr	análisis	Completo
HU013	Realizar la página de visualización de productos	6	2hr	Diseño	Completo
HU014	Página principal del usuario	4	1hr 30min	Diseño	Completo
HU015	Gestionar la compra por cantidades y fechas	12	5hr	Desarrollo	Completo
HU016	Gestionar compras de servicios	8	3hr	Desarrollo	Completo
HU017	Diseñar el carrito	7	2hr	Desarrollo	Completo
HU018	Diseñar la página de confirmación de pedidos	5	1hr 30min	Diseño	Completo

HU019	Diseñar página de facturación	3	1hr 30min	Diseño	Completo
HU020	Diseñar login de Administrador	5	1hr	Diseño	Completo
HU021	Diseñar página de gestión	3	1hr	Diseñador	Completo
HU022	Programar conexión con la base de datos para la modificación de producto	5	2hr	Equipo de desarrollo	Completo
HU023	Diseñar página de reportes	8	2hr 30min	Todo el equipo	Completo
HU024	Generar reportes diarios	8	3hr	Equipo de desarrollo	Completo
HU025	Generar reportes Mensuales	6	3hr	Equipo de desarrollo	Completo
HU026	Programar Exportaciones a excel pdf e impresión	9	2hr 30min	Equipo de desarrollo	Completo
HU027	Subir proyecto a repositorio	2	45min	Todo el equipo	Completo
HU028	Instalar servicio google cloud	5	1hr 30min	Todo el equipo	Completo
HU029	Subir el proyecto a la nube	4	1hr	Todo el equipo	Completo
HU030	Testear el proyecto y poblar pedidos de prueba	2	1hr	Scrum master	Completo

6.3.7 grafica de esfuerzo y tabla de esfuerzo

Esfuerzo			
Codigo	Tarea	Previsto	Real
HU020	Diseñar login de Administrador	5	3
HU021	Diseñar pagina de gestion	3	3
HU022	Programar conexion con la base de datos para la modificacion de producto	5	5
HU023	Diseñar pagina de reportes	8	8
HU024	Generar reportes diarios	8	8
HU025	Generar reportes Mensuales	6	8
HU026	Programar Exportaciones a excel pdf e impresión	9	13
HU027	Subir proyecto a repositorio	2	5
HU028	Instalar servicio google cloud	5	15
HU029	Subir el proyecto a la nube	4	7
HU030	Testear el proecto y poblar pedidos de prueba	2	2
Total		57	77

6.3.8 Sprint Review

ID	Tarea	Terminado	Incompleto	Detalles del problema
HU020	Diseñar login de Administrador	Finalizado	NO	Ninguno
HU021	Diseñar pagina de gestion	Finalizado	NO	Ninguno
HU022	Programar conexion con la base de datos para la modificacion de producto	Finalizado	NO	Ninguno
HU023	Diseñar pagina de reportes	Finalizado	NO	Ninguno
HU024	Generar reportes diarios	Finalizado	NO	Ninguno
HU025	Generar reportes Mensuales	Finalizado	NO	Ninguno
HU026	Programar Exportaciones a excel pdf e impresión	Finalizado	SI	Documentacion confusa
HU027	Subir proyecto a repositorio	Finalizado	SI	Error del repositorio al haber uno existente
HU028	Instalar servicio google cloud	Finalizado	SI	Incorrecta instalacion de servicios al servidor
HU029	Subir el proyecto a la nube	Finalizado	SI	Error al correr la pagina
HU030	Testear el proecto y poblar pedidos de prueba	Finalizado	NO	Ninguno

7 CONCLUSIONES

El sistema tiene algunos puntos donde puede mejorarse, pero esta apto para el uso activo para la ayuda en cualquier sistema Hotelero. Sus funciones dinámicas lo hacen apto para adaptarse a cualquier hotel que sea pedido. Si bien, mucho movimiento para el cambio de Hotel se hace de manera interna, esto ayuda a que el sistema no sea vendido de manera injusta por terceros.

Se encuentra satisfecho con los resultados y se espera que ayude a la correcta gestión de los hoteles que hoy en día son una gran fuente de ingreso en muchos países: el área de turismo.

El sistema es sumamente útil y necesario para este sector al ser su principal mercado los turistas, ellos no se pueden dar el lujo de llegar al lugar para reservar, lo hacen con tiempo y con reservas de meses incluso para asegurar su correcta estadía en un país, ahí es donde entra la importancia de los sistemas en la nube para este rubro.

8 BIBLIOGRAFIA

Métodos Ágiles y Scrum - *Alonso Álvarez García*

Manual PHP – *www.php.net*


Códigos estructurados- *stackoverflow*

Manual Javascript


Certificación Scrum - *Udemy*

9 MANUAL

9.1 Vista General de todas las paginas




9.2 Esquema con todas las rutas de coneccion



9.3 Pagina de inicio

La pagina de inicio cuenta con dos botones que nos redirigen a diferentes login con los cuales se accede a un usuario nomarl o a un administrador en la parte superior derecha nos muestra unos accesos rapidos al login y paginas de muestra de productos.



9.4 Login y creación de cuentas

El siguiente pantallazo no muestra la ventana de login que tiene acceso a la vista de creación de cuentas, donde sol hay que rellenar datos escritos para poder crear una y logearse automáticamente

Correo

Contraseña

[Login](#)
[crear cuenta](#)

CREAR CUENTA

Nombre*

email*

CI *

Password*

Confirm Password*

Pais


Bolivia

*Required fields

registrar

9.5 Barra de navegación

La barra se repite en cada pagina de navegación de usuario, dándonos acceso rápido a algunas funciones necesarias dentro de la pagina entre ellas cambiar configuración y



9.6 Menu de navegación

Bastante intuitivos con imágenes y palabras que explican las rutas que siguen, en la parte superior saluda al usuario por su nombre escrito en la cuenta.





9.7 Panel de opciones

Permite cambiar algunas características en la cuenta. Se rellena automáticamente con los datos previamente escritos y pudiéndose modificar. Es necesario llenar todos los cambios o dejarlos tal cual está. Cuenta con paneles desplegables para moneda y país.

9.8 Listado de Habitaciones/ Salones y servicios

Cada uno se encuentra en una pagina diferente accedida mediante los botones previamente explicados, en cada una se muestra el nombre, precio en moneda local (elegida por el usuario, dólar por default) de cada servicio que se desea alquilar



9.9 Visualizacion de habitaciones y salones

Las pongo en conjunto pues tienen una mecánica similar, cuentan con 2 paneles de fecha con la cual deberemos marcar el día de inicio al final. Se toma en cuenta dentro de la reserva la fecha redondeada para abajo, es decir: si alquilas de 8/8 – 10/8 son contabilizados 2 días: 8/8 y 9/8 esto debido a las reglas de hotelería que habilitan el nuevo día a partir de las 12 del medio día.

Los paneles de fecha solo mostraran fechas desde el día actual en adelante y desactivando aquellos días donde el servicio se encuentre reservado previamente. Cuenta con un botón para agregar al carrito de compras.



9.10 Visualizacion de servicios

Muestra los servicios que el hotel puede aofrecer a parte de habitaciones. Tiene un sistema parecido a los anteriores para ingresar fechas, pero además con cantidades, es decir: el numero de personas por días que desean disfrutar de los beneficios. Si bien las habitaciones pueden ser para 1,2 o hasta 5 personas, todos los servicios son para una sola.



Desayuno Buffet

Precio: 15 dolar /persona
Desayuno buffet libre, variedad de masitas

Cantidad de personas:

Seleccionar Fecha

fecha de inicio: Fecha de salida:

Agregar al carrito

9.11 Carrito de compras

Muestra todos los elementos agregados como una precompra y muestra en moneda local o elegida por el usuario, se separa en las 3 secciones de servicio pero su suma es general.

Carrito de compras

[vaciar carrito](#)

Habitaciones	Producto	Precio	Cantidad	subtotal	Quitar
	Habitacion economica N°2	342 boliviano /dia	2 dias	684 boliviano	Eliminar

Servicios	Producto	Precio/dia	Personas	Dias	subtotal	Quitar
	Desayuno Buffet	102.6 boliviano /dia	3 personas	2 dias	615.6 boliviano	Eliminar

Servicios	Producto	Precio/dia	Dias	subtotal	Quitar
	Salon Ejecutivo	5130 boliviano /dia	2 dias	10260 boliviano	Eliminar

[Procesar pedido](#)

9.12 Procesar pedido

Muestra una lista con todos los elementos comprados sin mucho detalle, calcula la suma de la compra total, agrega el impuesto al 13% y lo muestra en moneda local

Producto	subtotal
Habitacion economica N°2	684 boliviano
Desayuno Buffet	615.6 boliviano
Salon Ejecutivo	10260 boliviano

Total de la compra	11559.6 boliviano
Impuesto 13%	1502.748 boliviano
Total a pagar	13062.348 boliviano

[Procesar Pedido](#)

9.13 Facturacion

Pide los datos de la facturación que no siempre son los mismo que los del usuario, agrega una tarjeta para procesar pedidos ya que todos los pagos se harán por via online.

Facturación

Nombre Completo

Direccion

Nit Codigo Postal

Tipo de pago
 Visa ▼

Total pedido:
1690 boliviano

Impuesto:
219.7 boliviano

Total final:
1909.7 boliviano

Tarjeta de Credito

[Procesar Pedido](#)

9.14 Menu administrador

Mientras un vistazo rápido a las dos funcionalidades que tiene la cuenta de administrador, cuenta igual con su propia barra de navegación que se repite en todas las paginas de esta sección.



9.15 Reportes

La pagina principal de reportes se divide en diarios, la cual tiene un panel desplegable de fechas y de meses que tiene uno solo de meses y año.



9.16 Tablas de reportes

Muestra al administrador información valiosa sobre el funcionamiento de la empresa tanto en días como en meses. Todas las tablas cuentan con una barra de navegación por paginas, pudiéndose mostrar en 10,20... numero de paginas un navegador y un buscador.

Reporte Diario

Habitaciones reservadas

N° de pedidos	Ganancias
1	1500 dolares

Habitaciones reservadas

Buscar:

Nro habitacion	T1	nro° pedido	T1	Usuario	T1	fecha de pedido	T1
Habitacion N°12		Pedido N°1		carlos ramirez		2020-08-19 00:00:00	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Mostrar: 10 registros

Anterior

1

Siguiente

estado de las habitaciones

Buscar:

Nro habitacion	T1	tipo de habitacion	T1	costo	T1	estado	T1
Habitacion N°1		economica		50		desocupada	
Habitacion N°10		suite		180		desocupada	

Reporte Mensual

Buscar:

Consulta	Resultado
Cantidad de Pedidos	4 pedidos en el mes
Ganancias totales	4520 dolares
IVA mensual	587.59999847412 de retorno
Promedio por pedido	1130 dolares por pedido

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

Mostrar 10 registros

Anterior

Siguiente

Detalle de pedidos

Buscar:

numero de pedido	nombre de usuario	tipo de pago	pais de procedencia	total pagado
1	carlos ramirez	visa	Argentina	1500
2	carlos ramirez	visa	Argentina	500
3	carlos ramirez	visa	Argentina	520
4	carlos ramirez	visa	Argentina	2000

9.17 Exportacion

Permite al administrador exportar en formato pdf y Excel también imprimir cada reporte.



9.18 Gestion de productos

Es una pagina principal donde podemos ver todos las habitaciones, salones y servicios disponibles para los clientes, tiene botones para editar el contenido y para eliminar todo el producto. La funcionalidad de eliminar está para modo de prueba, pero se desaconseja eliminar un producto para tener consistencia en los reportes.

Gestion de productos

Habitaciones	imagen	Acciones
Habitacion economica N°1		Editar Eliminar
Habitacion economica N°2		Editar Eliminar
Habitacion economica N°3		Editar Eliminar
Habitacion doble N°4		Editar Eliminar

9.19 Edicion de productos

Permite modificar ciertos parámetros del producto en cuestión, que depende de su naturaleza (habitación, servicio o salon). En el caso de habitaciones y salón cuenta con la funcionalidad de “cerrar parcialmente” una habitación, esto para fines de reparación o mantenimiento. Dichos días se guardarán con un identificador 0 en la base de datos y no serán contabilizados, pero aparecerán como no disponibles para la selección de los usuarios.

modificar datos



Tipo de habitacion

doble

Precio

120

Capacidad

5

Dormitorios

2

baños

2

dimension

80

descripcion

habitacion economica para pasar con tus amigos

Modificar

Inhabilitar habitacion

fecha de inicio: Fecha de salida:

Inhabilitar

volver

10 SOFTWARE

El software se encuentra en pleno funcionamiento accesible por medio de cualquier dispositivo conectado a internet.

11 ANEXOS

Presentacion Final

- *Se implemento la funcionalidad de bloquear las fechas de reserva tomadas anteriormente.
- *Se implemento el menú inicial del administrador.
- *Se agregaron las vistas de reportes y gestión de productos.
- *Se implemento opción de reporte por día (por un calendario date picker) y mensual (desplegable).
- *Se muestran ahora las tablas con diferentes consultas útiles para la administración, en una pagina se muestran multiples tablas pero que son independientes.
- *Se implemento la funcionalidad de exportar reportes a otros medios como pdf, Excel o impresión.
- *Diseño de la pagina general de gestión que muestra todos los productos, cada uno con opción de edición y eliminado.
- *Se implemento la vista de gestión individual de producto.
- *Se implemento un calendario que permite clausurar los elementos habitaciones y salones como si estuvieran reservados.
- *Se subio todo el proyecto a un repositorio git final.

- *Se programo el servidor y se instalotodos los compnentes necesarios.
- *Se migro la base de datos y el proyecto a un servidor Linux.
- *Se hizo pruebas de funcionamiento y se lleno la base con datos de prueba desde la pagina.

Primer Presentacion

- *Elaboracion del perfil
- *determinar alcance
- *marco teorico de la metodología usada
- *sprint planning meetig
- *Sprint 0 (Backlog, scrum diario, scrum review, sprint retrospective, burn down)
- *Diseño general en sketch de todo el Sistema y elaboracion de manual
- *Se determino y explico todos los softwares que se usaran en el proyecto
- *se elaboro la base de datos con diseño lógico y conceptual
- *se implemento la base de datos al project

Segunda Presentacion Presentacion

- *Se documentaron todo los pasos del sprint 1.
- *Se comenzó con el trabajo del backend.
- *Se elaboro la pantalla principal de la aplicación con sus respectivos botones
- *Diseño de las paginas de preview que muestran el hotel a los invitados sin logearse
- *Se elaboro el sistema de login para usuarios y administrador(unico).
- *Se habilito la gestión de cuentas donde se puede modificar ciertos datos de las cuentas.
- *Panel de navegación en la parte superior.

Tercera Presentacion Presentacion

- *Se documentaron todo el paso del sprint 2.
- *Se realizo el menú de usuarios con su navegador
- *se realizaron las vistas de los servicios, salonesy habitaciones

*Las paginas de compras tienen todos los productos con vistas previas, pero se pueden acceder a ellos con un clic

*Se Ingresaron a la base de datos todos los tipos de moneda, pagos, y productos a la venta iniciales.

*Se implemento el carrito de compras

*Cada elemento en venta puede verse a través de una ventana personalizada que muestra todas sus características, precio y disponibilidad, se puede agregar al carrito.

*Se puede ir a la ventana de pedidos para confirmar, esta te mostrara los precios, el total y el calculo de impuesto.

*Tras realizar la compra se puede obtener la vista de la factura.